

3-15

신서면 한우마을 육성·브랜드화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	7.5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	산정중

1 정책 목표

- 연천군 청정지역의 다양한 농축산물(한우)을 이용한 먹거리 마을 육성으로 지역경제 활성화 유도
- 번식위주의 농가 비율이 높아 정육공급 한계로 비육 전문농가 육성 안정적인 정육 공급 확보
- 축산시설 현대화를 통한 위생적인 축산단지 조성과 판매장, 유통 시설 등을 결합하여 축산인식 개선 및 관광자원화 활용

2 사업 개요

- 한우마을(생축장) 추진
 - 추진주체: 파주연천축산업협동조합
 - 사업내용: 생축장 10만~15만평(축사면적 4,000평) 조성
- 기반시설 지원(연천군)
 - 진입도로 확·포장 및 하천 정비 등 기반시설 지원
 - 부지선정시 군협의 및 각각의 인허가 사전 검토
 - 식육판매장, 식당, 캠핑장 등 사업 참여 희망자 협의

3

추진계획

○ 한우마을 추진을 위한 기본계획 수립 용역

- 연천한우 주요 현황 분석
 - 연천한우산업의 SWOT분석
 - 연천한우의 생산, 유통, 판매 현황 분석
- 연천한우의 분야별 발전방안 수립
 - 연천한우산업의 주요 현황 분석
 - 한우 증식방안 및 증식기지로서의 생축장 설치 및 운영 방안
 - 경쟁력 강화방안 및 활성화를 위한 타 기관과의 클러스터 사업 제안
 - 안정적이고 효과적인 사료 수급 방안마련
 - 한우관련 보조사업의 향후 추진방안 제시
 - 관내 소고기 유통실태분석 및 소비자 신뢰확보 방안 마련

○ 한우마을(생축장) 추진

- 추진주체: 파주연천축산업협동조합
- 추진규모: 10만~15만평(축사면적 4,000평)
- 추진내용: 축산 후계자 및 관내 사육희망 농가 우선 분양을 통한 축산 경쟁력 제고

○ 지역경제 활성화 추진

- 기본계획에 따른 지역 상인회 및 참여희망업소 등의 참여 유도

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
생축장 구성	기본계획 수립을 위한 자료 수집	기본계획 및 실시설계용역	생축장 조성을 위한 토지 매입	생축장 구성 및 분양	축산농가 참여 유도	
관광자원화 및 부대시설 구축	기본계획 수립을 위한 자료수집	기본계획 및 실시설계용역	참여 희망 업체 모집 및 의견 수렴	참여 희망 업체 모집 및 의견 수렴	관광자원화를 위한 부대시설 구축	

[연차별 투자계획]

○ 기본계획 수립 후 연차별 투자 계획 수립 예정

4

추진 실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
생축장 구성	기본계획 및 실시설계 용역	기본계획 및 실시설계 용역완료	100%	
관광자원화 및 부대시설 구축	기본계획 및 실시설계 용역	기본계획 및 실시설계 용역 완료	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
생축장 구성	%	목표	60	5	5	10	20	20	-	10%
		실적	10	5	5	-	-	-	-	
관광자원화 및 부대시설 구축	%	목표	40	-	5	5	10	20	-	5%
		실적	-	-	5	-	-	-	-	
총 이행률									7.5%	

[그간 주요 추진실적]

- 사업 참여를 위한 군수, 인수위원, 파주연천축협조합장 간담회 실시
- 사업 추진을 위한 군청, 파주연천축협 담당자 현장답사 및 간담회 실시

5

향후 계획

- 참여업체 유치 및 지원
- 생축장 조성 및 관광자원화 마련

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 해당없음