

③ 공약달성 확인지표

(단위: 건)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
국립연천현충원 유치	계획①	1	1				
	실적②	1	1				
	달성률②:①	100%	100%				

④ 추진실적 및 향후계획

○ 2018년

- ▶ 제3현충원(국립묘지) 신설을 위한 정책토론회 : 2018. 2.20.
- ▶ 경기강원권 국립묘지 조성 유치 제안서 제출 : 2018.10. 1.
- ▶ 경기강원권 국립묘지 후보지 확정 : 2018.11. 5.
- ▶ 「국립연천현충원」설치 근거법령 국회 본회의 통과 : 2018.12.27.
- 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 개정

○ 2019년

- ▶ 기본구상 및 기본계획수립 용역(국가보훈처) : 2019. 7.
- ▶ 연천군-국가보훈처 양해각서(MOU) 체결 : 2019. 9.
- ▶ 토지감정평가 : 2019.12.

○ 2020

- ▶ 국립연천현충원 조성사업 조속 추진을 위한 국회의원 면담 : 2020. 6.
- ▶ 국립연천현충원 조성 실시협약 체결(연천군↔국가보훈처) : 2020. 12.
- ▶ 토지보상 및 부지매입(진행중)

○ (21년) 환경영향평가 및 인허가 완료, 실시설계발주 및 주민공청회

○ (22년) 실시설계 완료

○ (23년) 업체선정 및 공사 착공

○ (25년) 공사 준공 및 개원

⑤ 공약입법 조례 추진현황

해당 없음

⑥ 문제점 및 대책

없음

⑦ 중앙부처·경기도 동향

특이사항 없음