

2022. 12. 31. 기준

민선8기 공약실천계획서

담대한 도전, 새로운 연천

오직 군민만을 바라보면서 군민의 행복과 연천발전을 위해
무엇이든 해낼 수 있는 담대한 도전정신과 추진력을 바탕으로
오늘보다 더 나은 내일이 있는 새로운 연천을 만들겠다는 의지가 담겨있음

군정 방침

✔ 사통팔달(四通八達)

수도권 전철 1호선 연천군 구간 직통화, 서울-연천간
고속도로 개통을 통해 「육지 속의 섬」 연천군의 수도권
접근성을 확보하고, 관내 도로망을 신속히 건설하여
군민의 이동권 확보

✔ 평생복지(平生福祉)

출생에서 노후까지 책임지는 생애주기별 복지 시스템
구축을 통해, 자라나는 어린이들의 건강과 어르신들의
편안한 생활을 보장함으로써, 살고 싶은 연천, 삶이
행복한 연천 구현

✔ 산업융합(産業融合)

농축산업을 기반으로 산업 간 통합과 확장을 통해 그린
바이오, 육가공, IT, AI, 첨단산업 유치로 양질의 일자리
제공과 인구유입 증대

✔ 보존관광(保存觀光)

임진강·한탄강 유네스코 2관왕인 연천의 자연을 보호하
면서, 관광 인프라를 체계적으로 리모델링하고, 연천군의
미래 먹거리인 문화·체육·관광산업 확충



목 차



I. 공약 기본현황	5
II. 공약 목록	13
III. 공약 실천계획	19
1. 사통팔달(四通八達)	21
1-1. 수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장	23
1-2. 동두천~연천 전철 건설 사업	26
1-3. 서울~연천간 고속도로 조기 착공	29
1-4. 국도 3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공	32
1-5. 국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조개선 착공	35
1-6. 지방도 371호선 확·포장 공사 완공	38
1-7. 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설	41
1-8. 경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충	44
2. 평생복지(平生福祉)	47
2-1. 군민을 위한 다양한 국제교류 추진	49
2-2. 고문1리 소규모 다목적체육관 개선 사업	52
2-3. 문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선	55
2-4. 영유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화	58
2-5. 청년 맞춤형 지원 정책 강화	61
2-6. 중장년 맞춤형 지원 정책 강화	65
2-7. 저소득 어르신 일자리 지원	67
2-8. 취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화	70
2-9. 장기요양기관 종사자 복지혜택 강화	74
2-10. 행복한 가족문화 조성을 위한 One-stop 서비스 구축	77
2-11. 경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원	80
2-12. 안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선	82
2-13. 전곡3리 공영주차장 조성	85

2-14. 원스톱 행정시스템 구축	88
2-15. 종합병원급 의료 연계 인프라 확대	91
2-16. 신서보건지소 일반 의약품 판매 확대	94
2-17. 주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축	97
2-18. AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 지원	100
2-19. 산후우울증 예방을 위한 지원 확대	103
2-20. 100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원	105
2-21. 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대	107
2-22. 쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대	110
2-23. 다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영	114
2-24. 국제교육 활성화	117
3. 산업융합(産業融合)	121
3-1. 「연천홍보 큐브채널」구축을 통한 군민 접점 홍보 강화	123
3-2. 1조원 예산 확보를 위한 기반 마련	126
3-3. 주민참여예산제 운영 활성화	129
3-4. 관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포)	132
3-5. 첨단산업 기반조성 및 유치 추진	135
3-6. 기업 유치 지원을 위한 기업지원센터 건립	138
3-7. 연천시를 위한 인구유입정책 추진	141
3-8. 연천의 기업과 산업 보호 육성	146
3-9. 군부대 시설 이전 부지 유치 추진	150
3-10. 도시가스 공급망 구축 확대	153
3-11. 농자재 지원 확대	157
3-12. 농촌인력 지원 확대	160
3-13. 먹거리 통합지원센터 설치·운영	164
3-14. 농촌 융복합산업 육성	167
3-15. 신서면 한우마을 육성·브랜드화	170
3-16. 장기복무 제대군인 주거 정착 지원	174


3-17. 스마트농업을 통한 청년 농업인 육성	177
4. 보존관광(保存觀光)	181
4-1. 군 가족을 위한 문화인프라 구축	183
4-2. 당포성 주차장 확장	186
4-3. 두루미 테마파크 조성	189
4-4. 헬스케어센터 건립	192
4-5. 미산면 다목적체육관 건립	195
4-6. 연천 권역별 관광벨트 조성	198
4-7. 연천군 관내 골프장 유치	201
4-8. 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	203
4-9. 경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진	206
4-10. 임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)	209
4-11. 군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성	212

1. 공약 기본현황

■ 분야별 공약현황[4대 분야 60개 세부실천사업]


(단위: 개)

관리번호	분야별	공약수	비고
계	8개 분야	60	
1	사통팔달(四通八達)	8	(14%)
2	평생복지(平生福祉)	24	(40%)
3	산업융합(産業融合)	17	(28%)
4	보존관광(保存觀光)	11	(18%)




■ 유형별 공약현황


분야별	계	사업시기		사업주체		신규/계속		예산구분	
		임기내	임기후	군	정부(도)	신규	계속	예산	비예산
계	60	55 (92%)	5 (8%)	52 (87%)	8 (13%)	34 (57%)	26 (43%)	50 (83%)	10 (17%)
사통팔달(四通八達)	8	7	1	4	4	5	3	8	0
평생복지(平生福祉)	24	24	0	20	4	11	13	18	6
산업융합(産業融合)	17	14	3	17	0	8	9	14	3
보존관광(保存觀光)	11	10	1	11	0	10	1	10	1




사업시기



사업주체



신규/계속




예산구분

부서별 공약현황[22개 부서]

(단위: 개)

부서명	인구정책사업실	기획감사담당관	행정담당관	미디어콘텐츠과	문화체육과	관광과	복지정책과	사회복지과	종합민원과	지역경제과	안전총괄과	건설과	도시과	건축과	농업정책과	축산과	산림복지과	의료지원과	보건사업과	농업개발과	맞춤형관리사업소	통일평생교육원
계	6	2	1	1	6	3	2	6	1	5	1	5	2	2	4	1	1	1	5	1	2	2



■ 재정계획

○ 공약사업 자원별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,901,970	474,918	591,952	165,921	170,655	98,354	101,209	55,814	30,000
국비	3,466,439	361,586	299,753	76,566	81,697	58,099	49,605	33,786	
도비	146,031	81,174	64,857	11,168	31,765	4,962	15,125	1,837	
군비	272,046	31,978	210,068	74,879	53,633	31,752	32,774	17,031	30,000
기타	17,454	180	17,274	3,308	3,560	3,541	3,705	3,160	

※ 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805, 100백만원

☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외

※ 3-15 신서면 한우마을 육성·브랜드화

☞ 예산 사업이나, 총 예산액 미정으로 향후 반영 예정

○ 공약사업 분야별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,901,970	474,918	591,952	165,921	170,655	98,354	101,209	55,814	30,000
사통팔달 (四通八達)	3,537,698	466,746	265,852	128,038	97,114	12,000	18,500	10,200	
평생복지 (平生福祉)	140,927	7,042	133,885	16,873	27,523	39,075	30,043	20,372	
산업융합 (産業融合)	187,062	900	156,162	19,885	32,818	40,657	38,563	24,239	30,000
보존관광 (保存觀光)	36,283	230	36,053	1,125	13,200	6,622	14,103	1,003	

※ 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805, 100백만원


☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외

※ 3-15 신서면 한우마을 육성·브랜드화

☞ 예산 사업이나, 총 예산액 미정으로 향후 반영 예정

■ 추진 현황

분야별	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
계	60	1 (1.7%)	2 (3.3%)	57 (95%)	0 (0%)	0 (0.0%)	- (0.0%)
사통팔달(四通八達)	8			8			
평생복지(平生福祉)	24		2	22			
산업융합(産業融合)	17			17			
보존관광(保存觀光)	11	1		10			



II. 공 약 목 록

관리번호	공약명	임기구분	사업주체	신규여부	예산여부	담당부서
총 계		60건				
1. 사통팔달(四通八達)		8건				
1-1	수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장	임기후	국	신규	예산	인구 청사 구 채 업 실
1-2	동두천~연천 전철 건설 사업	임기내	군	계속	예산	지 경 역 제 과
1-3	서울~연천간 고속도로 조기 착공	임기내	국	신규	예산	건설과
1-4	국도 3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공	임기내	군	신규	예산	건설과
1-5	국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조 개선 착공	임기내	국	신규	예산	건설과
1-6	지방도 371호선 확·포장 공사 완공	임기내	도	계속	예산	건설과
1-7	전곡도시계획도로 중1-3호선 개설	임기내	군	신규	예산	도시과
1-8	경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충	임기내	군	계속	예산	도시과
2. 평생복지(平生福祉)		24건				
2-1	군민을 위한 다양한 국제교류 추진	임기내	군	계속	예산	행 담 정 당 관
2-2	고문1리 소규모 다목적체육관 개선 사업	임기내	군	신규	예산	문 화 체 육 과
2-3	문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선	임기내	군	신규	예산	관 광 과
2-4	영유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화	임기내	군	계속	예산	사 회 복 지 과
2-5	청년 맞춤형 지원 정책 강화	임기내	군	신규	예산	복 지 정 책 과
2-6	중장년 맞춤형 지원 정책 강화	임기내	군	신규	비예산	복 지 정 책 과

관리번호	공약명	임기구분	사업주체	신규여부	예산여부	담당부서
2-7	저소득 어르신 일자리 지원	임기내	군	계속	예산	사회복지과
2-8	취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화	임기내	군	계속	예산	사회복지과
2-9	장기요양기관 종사자 복지혜택 강화	임기내	군	계속	예산	사회복지과
2-10	행복한 가족문화 조성을 위한 One-stop 서비스 구축	임기내	국	계속	예산	사회복지과
2-11	경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원	임기내	국	계속	비예산	사회복지과
2-12	안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선	임기내	군	계속	예산	안전총괄과
2-13	전곡3리 공영주차장 조성	임기내	군	계속	예산	건축과
2-14	원스톱 행정시스템 구축	임기내	군	신규	비예산	종합민원과
2-15	종합병원급 의료 연계 인프라 확대	임기내	군	계속	비예산	의료지원과
2-16	신서보건지소 일반 의약품 판매 확대	임기내	군	신규	예산	보건사업과
2-17	주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축	임기내	군	신규	예산	보건사업과
2-18	AI·IOT 기반 어르신 건강관리서비스 지원	임기내	국	신규	예산	보건사업과
2-19	산후우울증 예방을 위한 지원 확대	임기내	군	계속	비예산	보건사업과
2-20	100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원	임기내	국	신규	예산	보건사업과
2-21	안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대	임기내	군	신규	예산	말은물관리사업소
2-22	쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대	임기내	군	계속	예산	말은물관리사업소
2-23	다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영	임기내	군	신규	비예산	동평교육일생원

관리번호	공약명	임기구분	사업주체	신규여부	예산여부	담당부서
2-24	국제교육 활성화	임기내	군	계속	예산	통영교육원 일성교육원
3. 산업융합(産業融合)		17건				
3-1	「연천홍보 큐브채널」구축을 통한 군민 접점 홍보 강화	임기내	군	신규	예산	미디어콘텐츠과
3-2	1조원 예산 확보를 위한 기반 마련	임기내	군	신규	비예산	기획담당관 회사무관
3-3	주민참여예산제 운영 활성화	임기내	군	신규	예산	기획담당관 회사무관
3-4	관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포)	임기내	군	신규	예산	관광과
3-5	첨단산업 기반조성 및 유치 추진	임기후	군	신규	예산	인정사업실 구책실
3-6	기업 유치 지원을 위한 기업지원센터 건립	임기내	군	신규	예산	지경역과 경제과
3-7	연천시를 위한 인구유입정책 추진	임기후	군	계속	예산	인정사업실 구책실
3-8	연천의 기업과 산업 보호 육성	임기내	군	계속	예산	지경역과 경제과
3-9	군부대 시설 이전 부지 유치 추진	임기후	군	계속	비예산	인정사업실 구책실
3-10	도시가스 공급망 구축 확대	임기내	군	계속	예산	지경역과 경제과
3-11	농자재 지원 확대	임기내	군	계속	예산	농정업과 정책과
3-12	농촌인력 지원 확대	임기내	군	계속	예산	농정업과 정책과
3-13	먹거리 통합지원센터 설치·운영	임기내	군	계속	예산	농정업과 정책과
3-14	농촌 융복합산업 육성	임기내	도/군	계속	예산	농정업과 정책과
3-15	신서면 한우마을 육성·브랜드화	임기내	군	신규	예산	축산과

관리번호	공약명	임기구분	사업주체	신규여부	예산여부	담당부서
3-16	장기복무 제대군인 주거 정착 지원	임기내	군	신규	비예산	건축과
3-17	스마트농업을 통한 청년 농업인 육성	임기내	군	계속	예산	농업개발과
4. 보존관광(保存觀光)		11건				
4-1	군 가족을 위한 문화인프라 구축	임기내	군	신규	예산	문화체육과
4-2	당포성 주차장 확장	임기내	군	신규	예산	문화체육과
4-3	두루미 테마파크 조성	임기내	군	신규	예산	문화체육과
4-4	헬스케어센터 건립	임기내	군	신규	예산	문화체육과
4-5	미산면 다목적체육관 건립	임기내	군	신규	예산	문화체육과
4-6	연천 권역별 관광벨트 조성	임기내	군	신규	예산	관광과
4-7	연천군 관내 골프장 유치	임기후	군	신규	비예산	인정사업실 구청
4-8	백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	임기내	군	신규	예산	인정사업실 구청
4-9	경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진	임기내	군	신규	예산	지역경제과
4-10	임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)	임기내	군	계속	예산	건설과
4-11	군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성	임기내	군	신규	예산	산림과

Ⅲ. 공약 실천계획

사 통 팔 달 [四 通 八 達]

관리 번호	공 약 명	추진현황	이행률	부서명
계	8건		32.1%	
1-1	수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장	정상추진	0%	인 구 정 책 사 업 실
1-2	동두천~연천 전철 건설 사업	정상추진	91.5%	지역경제과
1-3	서울~연천간 고속도로 조기 착공	정상추진	0%	건 설 과
1-4	국도 3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공	정상추진	10%	건 설 과
1-5	국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조 개선 착공	정상추진	5%	건 설 과
1-6	지방도 371호선 확·포장 공사 완공	정상추진	70%	건 설 과
1-7	전곡도시계획도로 중1-3호선 개설	정상추진	30%	도 시 과
1-8	경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충	정상추진	50%	도 시 과

1-1

수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장

사업주체	국가	임기구분	임기 후	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	282백만원

1 정책 목표

- 수원~덕정 노선으로 추진 중인 GTX-C 노선을 연천까지 연장하여 주민들의 광역철도 이용 편의 및 삶의 질 향상

2 사업 개요

- 국가사업계획
 - 사업주체: 국토교통부
 - 사업규모: 수원~덕정 / 연장 74.8km
 - 정거장 10개소, 차량기지 1개소(덕정역 인근)
 - 사업비: 4조 3,857억원
 - 민간사업자 선정: 현대건설 컨소시엄
 - 특이사항: 경원선 지상구간(창동-덕정) 기존선로 활용
- 연천군 사업개요
 - 용역명: GTX-C 연천 연장 사전(예비)타당성조사 용역
 - 사업비: 282백만원
 - 사업기간: 2022. 9. ~ 2023. 8.
 - 사업내용: GTX-C 연천 연장 타당성 검토 및 운영방안 제시, 경제적·재무적 타당성 검토 등

3 추진 계획

- GTX-C 연천 연장 사전(예비)타당성조사 용역 완료: 2023. 8.
- 관계기관 협의: 2023년 하반기

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장	사전(예비)타당성조사 용역 착수	사전(예비)타당성조사 용역 준공				GTX-C노선 연천 연장

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	282	0	282	282	0	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	282		282	282					
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4 추진 실적

(2022. 12. 31. 현재)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장	사전(예비)타당성조사 용역 착수	용역 진행 중	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장	개	목표	1	용역 착수	용역 준공			GTX-C 연천연장	%
		실적							

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	282	0	282									
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2023.08. GTX-C 연천 연장 사전(예비)타당성조사 용역 준공

6 문제점 및 대책

- 2022. 6. 23. 입법예고 된 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 시행령」 일부개정안에 광역철도 지정요건 중 기준역 및 반경 40km 기준이 삭제되어 연천역까지도 연장이 가능함에 따라 착수 예정인 “GTX-C 연천 연장 사전(예비)타당성조사 용역” 에서 이에 대한 추진전략 논의

7 협 력 사 항

- 국토부 및 경기도에서 GTX-C노선 덕정-동두천 연장(9.8km)을 추진함에 따라 향후 GTX-C노선 기본계획 변경 시 우리 군까지 연장될 수 있도록 상급기관 건의

1-2

동두천~연천 전철 건설 사업

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	91.5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	532,700 백만원

1 정책 목표

- 수도권 전철 1호선을 연천까지 연장하여 주민의 교통편의 제공
- 용산~연천간 수도권 전동차 왕복 88회로 운행 목표로 건설하고 있으며, 목표대로 전철 운행 추진토록 기관협의

2 사업 개요

- 공사구간: 동두천~연천역 20.9km(연천군 14.94km, 동두천5.93km)
- 사업기간: 2009년 ~ 2024년 ※ 2023년 10월 개통예정
- 사업비: 532,700백만원(국비 471,611백만원, 군비 61,089백만원)
- 추진공정: 공정률 91.5%(2022. 12월말 기준)

3 추진 계획

- 2023. 03. 전곡2차 교량화 등 위·수탁 사업비 분담금 납부(183억원)
- 2023. 10. 동두천~연천 전철 개통 예정
- 2024. 12. 동두천~연천 전철 건설공사 준공(폐선철거 등 잔여공사)

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
동두천~연천 전철 건설사업	공정률 90%	공정률 95%	준공	전철운행	전철운행	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	532,700	376,700	156,000	92,300	63,700	0	0	0	0
국비	460,900	353,900	107,000	61,600	45,400				
도비	0		0						
군비	71,800	22,800	49,000	30,700	18,300				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 현재)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
동두천~연천 전철 건설사업	공정률 90%	공정률 91.5%	91.5%	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	154,700	82,700	82,700	82,700	72,000	0	0	0	0	0	0	0
국비	116,400	62,700	62,700	62,700	53,700							
도비	0	0										
군비	38,300	20,000	20,000	20,000	18,300							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
동두천~연천 전철 건설사업	목표	준공	공정률 90%	공정률 95%	준공	전철운영	전철운영	전철운영	91.5%
	실적	공정률 91.5%	공정률 91.5%						

[그간 주요 추진실적]

- 2009. 08. 예비타당성 조사(BC 0.89)
- 2011. 11. 기본계획 수립(380,100백만원)
- 2014. 09. 실시계획 승인(382,700백만원) 및 10월 노반공사 착수
- 2019. 03. 토공구간 교량화 위·수탁 협약 체결(공단)
- 2019. 12. 토공구간 교량화 위·수탁 사업비 납부: 228억원
- 2021. 06. 전곡 2차 교량화 등 위·수탁 사업비 부담 확정: 383억원
- 2022. 01. 전철 운영계획 업무협약(국가철도공단이사장, 군수, 국회의원, 의장)
- 2022. 03. 전곡2차 교량화 등 위·수탁 사업비 분담금 납부(200억)
- 2022. 05. 폐선구간(폐역, 철교, 폐노선) 활용 제안 공모용역 착수
- 2022. 05. 위·수탁사업 등 공정추진 및 업무협약(공정률 88.2%, 공단)
- 2022. 09. 국토교통부 철도과장 군수님 건의
- 2022. 10. 위·수탁사업 등 공정추진 및 업무협약(공정률 91.5%, 공단)
- 2022. 11. 구읍 건널목 존치 회의·평면건널목 설계추진(국토교통부, 철도시설과)

5

향 후 계 획

- 2023. 1. 위·수탁사업 등 공정추진보고회 및 업무협약(분기별, 수시)
- 2023. 1. 전철공사 관리전환 시설물 사전 관리부서 지정 운영
※ 전곡과선교-4월, 전곡육교-4월, 구읍건널목-6월 등
- 2023. 3. 구읍건널목 설치비용 위수탁비 부담(10억 예상-1회추경 편성)
- 2023. 3. 전곡2차 교량화 등 위·수탁 사업비 분담금 납부(183억원)
- 2023. 10. 동두천~연천 전철 개통 예정
- 2024. 12. 동두천~연천 전철 건설공사 준공(폐선철거 등 잔여공사)

6

문제점 및 대책

- 온콜지하차도 공사 시 주민 교통 불편 민원 발생

7

협력 사항

- 연천군 역사주변 활성화사업 지속 추진 협조(도시과)
 - 배면연결통로 주변 주차장 및 도시계획도로 개설
 - 연천, 전곡, 초성역사 주변 도로망 개설 등
- 역사 주변 도로 정비 및 하천(망곡천 등) 정비 추진 협조(건설과)

1-3

서울~연천간 고속도로 조기 착공

사업주체	국가	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	2,805,100 백만원

1 정책 목표

- 남북협력 거점축 기반조성, 국도 3호선에 집중된 교통량 분산, 광역 교통망 환선·연계, 경기북부 접근체계 개선을 위한 서울~연천간 고속도로 건설

2 사업 개요

- 사업위치: 서울~양주~동두천~연천(국도 37호선)
- 사업기간: 2021년 ~ 2030년(10년)
(서울~양주구간 29.9km 민자사업 '26년 착공, '30년 개통예정)
- 사업규모: 50.7km(4차로)
- 사업비: 2조 8,051억원
※ 양주~연천(20.8km)구간 자체타당성검토 사업비 8,259억원, B/C(경제성) 0.64

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
서울~연천간 고속도로 조기 착공	건의				공사착공	준공·개설

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0		0					
도비	0		0					
군비	0		0					
기타	0		0					

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 현재)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
서울~연천간 고속도로 조기 착공	재정사업건의 (양주~연천구간)	재정사업건의 (양주~연천구간)	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	착공	건의				공사착공	준공·개설	
서울~연천간 고속도로 조기 착공	목표	착공	건의				공사착공	준공·개설	0%
	실적	-	건의						

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2019.03.29. 제2차 고속도로 건설 5개년 계획 반영 요청(국토교통부)
- 2020.04. 서울~양주구간 민간투자사업 최초제안(포스코건설)
- 2021.09.30. 양주~연천간 연결도로 타당성 검토(연천군)
- 2022.02.15. 제2차 고속도로 건설 5개년계획('21~'25) 반영
[서울~연천(남북5축) 고속도로 건설계획]
- 2022.03.23. 대통령직 인수위 건의(서울~연천간 고속도로 조기 개통)
- 2022.05.26. 한탄강수계 부단체장(양주,포천,동두천,연천) 회의 시
서울~연천간 고속도로 조기 개통을 위한 공동대응 논의
- 2022.10.28. 신천 생활권 3개 시군(양주, 동두천, 연천) 국회의원 및 단체장
회의시 공동대응으로 재정사업 조기착공 논의

5

향 후 계 획

- 2026.03. 공사 착공(예정)
- 2030.10. 공사 준공(예정)

6

문제점 및 대책

- 서울-양주간 고속도로에 대한 민간투자 사업이 추진됨에 따라 양주에서
연천까지 연결되는 고속도로 연장이 시급함
- 연천군에 제3국립현충원 조성계획 확정과 지역균형발전 및 남북
교류 대비 등 수도권 연결 도로망 확충 필요
- 대통령 공약사항인 국가간선도로망(남북5축) 완성을 위해 관련시군
(양주,동두천,연천) 공동대응으로 경기도/국토교통부에 재정사업 건의

7

협 력 사 항

- 서울~연천간 고속도로 조기 개통을 위한 공동 대응 필요
(양주, 포천, 동두천, 연천)

1-4

국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	26,000 백만원

1 정책 목표

- 국도 3호선 간선도로의 접근성 확보로 공공기관·연천역·터미널을 이용하는 지역주민들의 편의성 증대
- 옥산지구 주거단지 조성사업의 기반시설 확충으로 주민숙원사업 해결 및 지역경제 활성화에 기여

2 사업 개요

- 사업위치: 연천읍 옥산리 일원(국도 3호선→연천터미널)
- 사업기간: 2023.05. ~ 2027.06.(4년)
- 사업규모: 도로신설 L=370m(4차로), 교량 3개소 L=114m, 입체연결로 L=800m
- 사업비: 260억원

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 착공	도시계획시설 (도로) 결정	공사착공				준공·개설

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	26,000	250	25,750	1,500	3,250	6,000	8,500	6,500	0
국비	20,800	200	20,600	1,200	2,600	4,800	6,800	5,200	
도비	0		0						
군비	5,200	50	5,150	300	650	1,200	1,700	1,300	
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 현재)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 착공	도시계획시설 (도로) 결정	도시계획시설 (도로) 결정	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	착공	도시계획시설 (도로) 결정	공사착공				준공개설	
국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 착공	실적		도시계획시설 (도로) 결정						10%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,500	0	1,500	0								
국비	1,200	0	1,200									
도비	0	0										
군비	300	0	300									
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2020.02.25. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020.06.~2021.04. 노선검토 및 관계기관 협의(의정부국토관리사무소 등)
- 2021.05.06. 주민설명회 개최(연천읍 행정복지센터)
- 2021.07.~08. 관계기관 협의(의정부국토관리사무소), 군부대 합동조사
- 2022.03.02. 현황 및 중·횡단측량, 세부실시설계(80% 진행중)
- 2022.03.15. 별도 용역발주 추진 [5건 중 3건 완료]
※문화재지표조사/설계VE/환경영향평가/재해영향평가/지하안전평가
- 2022.09.01. 도시계획시설(도로) 결정 신청
- 2022.11.29. 도시계획시설(도로) 결정(변경) 및
도로연결허가(의정부국토관리사무소) 신청

5

향 후 계 획

- 2023.03. 토지분할 및 감정평가(보상실시)
- 2023.05. 공사 착공

6

문제점 및 대책

- 국도3호선 구간(입체연결로) 도로구역 결정(변경) 및 도시계획도로 구간(조흥아파트 삼거리, 연천교) 실시계획인가 등 행정절차 이행으로 공사 착공까지 소요시간 발생에 따라,
- 토지보상 우선 추진과 다양한 행정절차를 병행 추진하여 소요시간을 단축하여 '23년 5월 연천교부터 공사를 착공할 수 있도록 하고자 함

7

협 력 사 항

- 해당없음

1-5

국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조개선 착공

사업주체	국가	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	18,700 백만원

1 정책 목표

- 국지도 78호선의 도로 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간으로 교통사고 예방을 위한 선형불량 구간을 개선하여 도로안전을 확보하는데 그 목적이 있음.

2 사업 개요

- 사업위치: 군남면 옥계리 ~ 연천읍 상리
- 사업기간: 설계 2021. 12. 22. ~ 2023. 6. 14.
- 사업규모: L=4.25km, B=11.5m (2차로 시설개량)
- 사 업 비: 187억원 (공사비 149.4억원, 보상비 16.9억원 부대비 20.7억원)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
위험도로 구조개선공사 조기 착공	주민설명회 개최		공사착공			준공·개설

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	18,700	0	18,700	0	0	5,000	10,000	3,700	0
국비	18,700		18,700			5,000	10,000	3,700	
도비	0		0						
군비	0		0						
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
위험도로 구조개선공사 조기 착공	주민설명회 개최	'22.5.26. 주민설명회 개최	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	위험도로 구조개선공사 조기 착공	목표	착공	주민설명회		공사착공			준공·개설
	실적	-	주민설명회						

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	18,700	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	3,700	0
국비	18,700	0					5,000	0	10,000		3,700	
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2021.12.22. 위험도로 구조개선공사 설계 추진(국토교통부)
- 2022.05.26. 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최(국토교통부)

5

향 후 계 획

- 2024.03. 공사 착공(예정)
- 2027.03. 공사 준공(예정)

6

문제점 및 대책

- 해당없음.

7

협력 사항

- 조기착공을 위한 서울지방국토관리청과 지속 협의 및 모니터링

1-6

지방도 371호선 확·포장 공사 완공

사업주체	경기도	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	70%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	104,449 백만원

1 정책 목표

- 지방도 371호선(적성 ~두일간) 확·포장공사 완공으로 지역주민 교통불편해소 및 정주환경 개선

2 사업 개요

- 사업위치: 과주시 적성면 가월리 97-16(가월교차로) ~ 연천군 백학면 두일리 1133-1
- 사업기간: ‘18. 2. 26. ~ ‘23. 6. 22.
- 사업규모: L=6.34km, B=20.0m(2차로→4차로 확장)
- 사업비: 1,044억원(공사비 650, 보상비 394)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
지방도 371호선 도로확포장공사 완공	공정률 70%	완공·개통				

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	104,449	78,590	25,859	5,000	20,859	0	0	0	0
국비	0		0		0				
도비	104,449	78,590	25,859	5,000	20,859				
군비	0		0		0				
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
지방도 371호선 도로확포장공사 완공	도로확포장공사 공정률 70%	도로확포장공사 공정률 70%	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	완공	공정률 70%	완공개통					
지방도 371호선 도로확포장공사 완공	실적		공정률 70%						70%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		기투자		2022		2023		2024		2025	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	104,449	79,590	78,590	75,590	5,000	4,000	20,859	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	104,449	79,590	78,590	75,590	5,000	4,000	20,859					
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- ' 18. 02. 26. : 공사 착공 (당초 준공일 '21.12. 변경 준공일 '23.6.)
- ' 18. 07. 18. : 도로구역 결정(변경) 고시
- ' 20. 05. 22. : 도로구역 결정(변경) 고시 【고시일로부터 ~ ' 22.02.28.】
- ' 22. 06. : 보조기층 포설, 상수도관 매설 (공정률 70% '22.12.31. 기준)

5

향 후 계 획

- 2023. 12. 공사준공 (예정)

6

문제점 및 대책

- 본 사업은 2004년 최초 설계시작, 2010년 도로구역 결정후 감사원 감사(5년지연) 보상, 사업비 부족(2년지연) 등으로 사업이 지속적으로 지연되어 지역주민의 통행불편 등 행정불신이 초래되는 사항으로
- 2023. 12월 본사업이 준공될 수 있도록 경기도와 지속협의 필요.

7

협력 사항

- 공사준공 및 조기개통을 위한 경기도와 지속 협의 및 모니터링

1-7

전곡도시계획도로 중1-3호선 개설

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	30%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	10,500 백만원

1 정책 목표

- 경원선 전철 개통으로 전곡역사를 이용하려는 지역주민의 교통량 증가에 대비하여
- 전곡역과 시가지를 연결하는 도로 및 보도를 확장하여 전곡역사 이용객 및 지역주민의 교통편익을 제공하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 전곡리 일원(전곡역→구석기사거리)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 4(3년)
- 사업규모: 도로개설 L=347m, B=22.0m
- 사 업 비: 105억원(보상비55억원, 사업비 50억원)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	보상완료 공사착공		준공·개설			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	10,500	0	10,500	5,500	4,000	1,000	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	10,500		10,500	5,500	4,000	1,000			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	보상완료 공사착공	보상완료 공사착공	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	보상완료 공사착공		준공개설				
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	실적	착공	보상완료 공사착공						30%
			보상완료 공사착공						

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	10,500	5,162	5,500	5,162	4,000	0	1,000	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	10,500	5,162	5,500	5,162	4,000		1,000					
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2021. 10. 26. : 투자심사
- 2022. 01. 19. ~ 09. 08: 보상협의
- 2022. 08. 01. : 공사착공

5 향 후 계 획

- 2024. 4. : 공사준공

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 해당없음

1-8

경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	50%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	39,967 백만원

1 정책 목표

- 경원선 전철 개통에 따른 역 주변 기반시설 확충으로 주민불편 해소 및 지역경제 활성화 도모

2 사업 개요

- 위치 : 연천읍 차탄리(연천역), 전곡읍 전곡리(전곡역), 청산면 초성리(초성리역) 일원
- 사업기간: 2019년 01월~ 2023년 12월(5년)
- 사업규모
 - 연천역: 광장 7,700㎡, 주차장 2,060㎡, 도로개설 L=0.99km
 - 전곡역: 광장 1,948㎡, 주차장 2,120㎡, 도로개설 L=0.27km
 - 초성리역: 주차장 1,360㎡, 도로개설 L=3.17km
- 사 업 비: 39,967백만원(국비 3,840, 도비 10,510, 군비 25,617)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
경원선 전철 역사주변 기반시설 확충	공정률 60%	준공·개설				

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	39,967	11,206	28,761	22,803	5,958	0	0	0	0
국비	3,840	2,600	1,240	1,240					
도비	10,510	2000	8,510	4,000	4,510				
군비	25,617	6,606	19,011	17,563	1,448				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
경원선 전철 역사주변 기반시설 확충	공정률 60%	공정률 60%	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	공정률 60%	준공					
경원선 전철 역사주변 기발시설 확충사업	실적	공정률 50%	공정률 60%						60%
	총 이행률								

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	39,967	34,009	34,009	34,009	5,958	0	0	0	0	0	0	0
국비	3,840	3,840	3,840	3840								
도비	10,510	6,000	6,000	6000	4,510							
군비	25,617	24,169	24,169	24,169	1,448							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2022. 12.: 전곡역 주변사업 준공
- 2023. 06.: 연천역 주변사업 준공
- 2023. 12.: 초성리역 주변사업 준공

6

문제점 및 대책

- 경원선 전철 개통 전 역사주변 기반시설을 완료하여 주민불편 해소

7

협 력 사 항

- 해당없음

평 생 복 지 [平 生 福 祉]

관리번호	공 약 명	추진현황	이행률	부서명
계	24건		22.7%	
2-1	군민을 위한 다양한 국제교류 추진	정상추진	8%	행 정 담 당 관
2-2	고문1리 소규모 다목적체육관 개선 사업	정상추진	10%	문 화 체 육 과
2-3	문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선	정상추진	15%	관 광 과
2-4	영·유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화	정상추진	20%	사 회 복 지 과
2-5	청년 맞춤형 지원 정책 강화	정상추진	25%	복 지 정 책 과
2-6	중장년 맞춤형 지원 정책 강화	정상추진	0%	복 지 정 책 과
2-7	저소득 어르신 일자리 지원	정상추진	20.8%	사 회 복 지 과
2-8	취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화	정상추진	18.5%	사 회 복 지 과
2-9	장기요양기관 종사자 복지혜택 강화	정상추진	0%	사 회 복 지 과
2-10	행복한 가족문화 조성을 위한 One-stop 서비스 구축	정상추진	27.5%	사 회 복 지 과
2-11	경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원	정상추진	21%	사 회 복 지 과
2-12	안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선	정상추진	7%	안 전 총 괄 과
2-13	전곡3리 공영주차장 조성	정상추진	54%	건 축 과
2-14	원스톱 행정시스템 구축	이행후계속추진	100%	총 합 민 원 과
2-15	종합병원급 의료 연계 인프라 확대	정상추진	17%	의 료 지 원 과
2-16	신서보건지소 일반 의약품 판매 확대	이행후계속추진	100%	보 건 사 업 과
2-17	주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축	정상추진	2.6%	보 건 사 업 과
2-18	AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 지원	정상추진	10%	보 건 사 업 과
2-19	산후우울증 예방을 위한 지원 확대	정상추진	9%	보 건 사 업 과
2-20	100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원	정상추진	7%	보 건 사 업 과
2-21	안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대	정상추진	11%	맑은물관리사업소
2-22	쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대	정상추진	13%	맑은물관리사업소
2-23	다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영	정상추진	30%	통일평생교육원
2-24	국제교육 활성화	정상추진	19.5%	통일평생교육원

2-1

군민을 위한 다양한 국제교류 추진

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	8%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	366백만원

1 정책 목표

- 농업, 산업 분야 일손부족 해소를 위한 외국인 근로자 도입 및 차세대인재양성을 위한 청소년 어학연수 등 실용적인 국제교류 사업 추진

2 사업 개요

- 베트남 우호교류
 - 추진지역: 베트남 동탑성 (수도 호치민시 남서쪽 160km 위치)
 - 교류분야: 외국인 계절근로사업의 안정적 정착을 위한 행정교류
 - 예산소요: 236백만원
 - 기투자: 8백만원, 우호교류협약체결: 40백만원, 행정교류: 116백만원
- 미국 우호교류
 - 추진지역: 미국 서부지역 검토 중 (시차 감안)
 - 교류분야: 연천군 차세대인재 양성을 위한 학생교류 (어학연수)
 - 예산소요: 130백만원
 - 실무현장답사: 30백만원, 교류사업지원: 30백만원, 우호교류협약: 35백만원, 자매학교협약: 35백만원
 - * 어학연수 소요예산 및 연수개요는 향후 통일평생교육원 추진 예정

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

(단위: 회)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
베트남 우호교류	3	4	4	4	4	지속 추진
미국 우호교류		1	2	2	2	지속 추진

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	366	8	358	20	84	93	68	93	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군비	366	8	358	20	84	93	68	93	지속추진
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 회)

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
베트남 우호교류	3	3	100%	
미국 우호교류	-	-	%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
		목표	실적							
베트남 우호교류	회	목표	19	3	4	4	4	4	지속추진	16%
		실적	3	3	0	0	0	0	지속추진	
미국 우호교류	회	목표	4	0	1	1	1	1	지속추진	0%
		실적	0	0	0	0	0	0	지속추진	
총 이행률										8%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	358	8	20	8	84	0	93	0	68	0	93	0
국비	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	358	8	20	8	84	0	93	0	68	0	93	0
기타	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

○ 베트남 우호교류

- 연천-베트남 동탑성 외국인 계절근로 사업 양해각서 체결 (21. 12. 17.)
- 연천-동탑성 외국인 계절근로 세부 부속조항 각서 체결 (22. 2. 23.)
- 동탑성 대표단 연천방문 2회 (22. 4. 25. / 22. 8. 10.)

5

향 후 계 획

○ 베트남 우호교류

- 2023. 3. 연천-동탑성 국제 우호교류 협약 체결
- 2023. 9. 외국인 계절근로 사업 연계 행정교류(공무원 상호파견) 추진

○ 미국 우호교류

- 2023. 7. 우호교류 세부계획 수립, 현장 실무답사
- 2024. 4. 미국 지자체 우호교류 체결

6

문제점 및 대책

○ 해당 없음

7

협 력 사 항

○ 미국 우호교류

- 관련 부처 간 협업 및 업무분장 (통일평생교육원, 연천교육지원청)
- 통일평생교육원: 어학연수 실무사업 추진
- 연천교육지원청: 사업홍보 및 학생선발

2-2

고문1리 소규모 다목적체육관 개선사업

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	170백만원

1 정책 목표

- 주민 편의 시설이 부족한 다목적체육관 개선 사업을 통해 고문1리 주민들에게 여가·문화·복지 서비스 제공으로 건강에 대한 관심을 증대시키고 주민들의 건전한 여가문화 활성화에 기여하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 연천읍 고문리 310-16번지 일원
- 사업기간: 2022. 11. ~ 2023. 06.
- 사업규모: 50㎡
- 사업비: 170백만원
 - 건축공사 50㎡ × 2.5백만원 = 125백만원
 - 수도 및 오수관 30백만원 × 1식 = 30백만원
 - 기타 부대시설 15백만원 × 1식 = 15백만원
- 사업내용: 남,여 화장실, 샤워실, 취사시설 등 설치

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
소규모 다목적 체육관 개선사업	실시설계 착수	공사착공 및 준공	운영	운영	운영	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	170	0	170	15	155	0	0	0	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	0						-
군비	170	-	170	15	155				-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
소규모 다목적 체육관 개선사업	실시설계 착수	실시설계 착수	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	설계착수	착공, 준공					
소규모 다목적 체육관 개선사업	실적		설계착수	착공, 준공					10%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	170	0	15	0	155	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	170	0	15		155							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2023. 3. 공사 착공
- 2023. 6. 공사 준공

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 해당없음

2-3

문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	15%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,568 백만원

1 정책 목표

- 해설사 지원을 강화하여 연천군을 찾는 관광객에게 품격있는 문화 서비스를 제공함으로써 문화·관광도시로서 위상 강화
- 해설사의 전문 역량강화를 통해 해설사 자긍심 고취 및 연천군 관광 활성화에 기여

2 사업 개요

- 사업기간: 2023~2025
- 사업대상: 총 73명(문화관광해설사 21명, 지질공원해설사 52명)
- 사업내용:
 - 해설사 활동비 현실화(상향)
 - 역량강화를 위한 교육 운영
 - 전문적인 가이드 양성 및 운영
 - 문화관광해설사 근무지(4곳): 호로고루, 경순왕릉, 송의전, 고랑포구역사공원
 - 지질공원해설사 근무지(7곳): 재인폭포, 전곡리유적 방문자센터, 아우라지 배개옹암, 백의리층, 한탄강댐물문화관, 당포성, 신병교육대
- 사 업 비: 1,568백만원

3

추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
역량강화 교육	역량강화 교육 추진	역량강화 교육 추진	역량강화 교육 추진	역량강화 교육 추진		- -
활동비 상향	-	활동비 상향	-	-		- -

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	1,568	0	1,568	449	373	373	373	0
국비	0		0					
도비	0		0					
군비	1,568		1,568	449	373	373	373	
기타	0		0					

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
해설사 역량강화 교육	전문 역량강화 교육 추진	교육 15회	30%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
역량강화교육	%	목표	100	30%	50%	80%	100%	-	30%
		실적	30	30%					
활동비 상향	회	목표	1		1			-	0%
		실적	1						
총 이행률									15%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	449	301	449	301	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	449	301	449	301								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 3.~5. 연천군 해설사 역량강화 교육 시행
- 2022. 10. 해설사 활동비 상향조정 계획 수립
- 2022. 12. 해설사 의견 수렴을 위한 간담회 개최

5

향 후 계 획

- 2023. 1.~계속. 2023년부터 해설사 활동비 상향조정 시행
(60,000원 → 70,000원)
- 2023~2025 해설사 역량강화 교육 시행

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 해당없음

2-4

영·유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	20%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	17,472 백만원

1 정책 목표

- 가정의 양육 부담을 줄이고 일·가족 양립을 통한 가족구성원의 삶의 질 향상을 통해 출산분위기 조성
- 영·유아 및 아동 맞춤형 지원사업을 실시함으로써 적절한 복지 서비스 제공을 통하여 아이키우기 좋은 양육환경 조성 및 아동의 기본적 권리와 복지 증진 도모

2 사업 개요

- 사업대상: 영·유아 및 아동
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.(4년)
- 사업예산: 17,472백만원
- 사업내용: 부모급여(기존 영아수당), 아동수당의 보편적 지원 및 아이돌봄서비스 이용료 지원을 통한 영·유아 및 아동의 맞춤형 복지로 경제적 부담 경감 및 건강한 양육환경 조성

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
아이돌봄서비스 지원	명	995	180	189	199	208	219	지속추진
영유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화	백만원	12,175	2,415	2,425	2,435	2,445	2,455	지속추진

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	17,472	2,595	14,877	2,946	2,960	2,975	2,991	3,005	0
국비	12,136	1,817	10,319	2,049	2,055	2,063	2,072	2,080	지속추진
도비	1,905	265	1,640	320	325	329	332	334	지속추진
군비	3,431	513	2,918	577	580	583	587	591	지속추진
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	단위	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
아이돌봄서비스 지원	명	180	204	113%	
영·유아 및 아동수당 지원	백만원	2,415	2,490	103%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	연도						임기후	이행률 (%)
			2022	2023	2024	2025	2026			
아이돌봄 서비스 지원	명	목표	995	180	189	199	208	219	지속추진	20%
		실적	204	204						
영·유아 및 아동수당 지원	백만원	목표	12,175	2,415	2,425	2,435	2,445	2,455	지속추진	20.5%
		실적	2,490	2,490						
총 이행률									20%	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	7,235	3,077	3,091	3,077	4,144	0	0	0	0	0	0	0
국비	4,969	2,138	2,145	2,138	2,824							
도비	886	339	343	339	543							
군비	1,380	600	603	600	777							
기타	0	0	0	0	0							

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 아이돌봄서비스 지원
 - 이용내역: 204명(39,593시간) 이용, 329백만원 지원
- 영·유아 및 아동수당 지원
 - 영아수당: 만2세 미만 103명 322백만원(1인 월300,000원)
 - 아동수당: 만8세 미만 1,755명 2,168백만원(1인 월100,000원)

5 향 후 계 획

- 아이돌봄서비스 사업 추진 : 수시 지원
- 영·유아 및 아동지원 사업 추진: 매월 및 수시
- 부모급여(기존 영아수당) 단계적 확대
 - 2022년 월 30만원에서 2024년 월 100만원까지 확대 지원

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 해당없음

2-5

청년 맞춤형 지원정책 강화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	25%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	414 백만원

1 정책 목표

- 청년이 정책참여·정책제안·정책실현의 중심인 청년정책 기반 조성
- 청년고용, 청년소득, 청년주거, 청년문화 등 청년복지 강화

2 사업 개요

- 사업기간: 2022. 10월 ~ 2025. 12월
- 사업규모
 - 청년정책 참여 협치 기구 구성·운영: 2개 기구

구성기구	활동내용	구성일자
청년정책위원회	청년정책을 종합적·체계적으로 추진하기 위해 청년정책을 심의·자문하는 기구	2022. 4. 27. 구성
청년정책협의체	청년정책 관련 과제를 모니터링, 발굴, 제안하고 청년사업을 주도적으로 추진하는 청년 참여 플랫폼	2023. 6월중 예정

- 청년정책 중심 통합플랫폼 구축 운영
 - 청년정책 홍보, 청년공동체, 청년일자리, 청년주거, 청년나눔문화, 온라인공론장 등
- 청년정책 개발 및 신규사업 지원
- 사 업 비: 414백만원(군비 100%)
- 주요사업
 - 통합플랫폼 구축을 통한 청년정책지원 공유
 - 정부의 생애주기별 청년복지정책 지원 홍보 및 연계

- 청년희망적금 등 자산형성 지원
- 청년고용 및 디지털일자리 사업 등 연계 지원
- 청년월세 지원 등 주거지원 등

3 추진 계획 (2022. 12. 31. 기준)

- 청년정책 전략과제별 부서 협의 및 조정: 2023. 2월
- 청년정책 전략과제 시행계획 수립 확정: 2023. 3월
- 청년정책 참여 협치기구 구성: 2023. 6월
- 청년정책 중심 플랫폼 구축 방안 협의 및 설계: 2024. 2월
- 플랫폼 구축 및 운영: 2025. 12월

[연차별 추진목표]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
청년 참여기구 설치	2개	1개	1개	운영	운영	운영	
통합플랫폼 구축	1식		방안수립	1식	운영	운영	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	414	0	414	0	0	138	138	138	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	414		414	0	0	138	138	138	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
참여기구 설치	1개	1개	100%	
통합플랫폼 구축	-	-	-	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
참여기구 설치	개	목표	2	1	1	운영	운영	운영	50%
		실적	1	1					
통합플랫폼 구축	식	목표	1		방안 수립	1	운영		0%
		실적							
총 이행률									25%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 연천군 청년정책 기본계획 수립 완료: 2022. 3월
- 연천군청년정책위원회 구성: 2022. 4. 27. 15명 구성

5

향 후 계 획

- 청년정책 전략과제별 부서 협의: 2023. 2월
- 청년정책 전략과제 시행계획 수립 확정: 2023. 3월
- 청년정책 참여 협치기구 구성: 2023. 6월
- 청년정책 중심 플랫폼 구축 방안 협의 및 설계: 2024. 2월
- 플랫폼 구축 및 운영: 2025. 12월

6

문제점 및 대책

- 청년중심 업무 실행력을 높이기 위한 조직(팀) 활성화(컨트롤타워 설치)
 - 청년, 중장년, 제대군인 등 사회중간층 성장동력 상실
 - 중장년(만40세~64세) 1인가구 고독사 및 사회적 고립 심각

7

협 력 사 항

- 청년정책 관련부서 및 청년정책책임관 중심의 협업 정신 필요

2-6

중장년 맞춤형 지원 정책 강화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 중장년 1인가구 지원정책 추진
 - 미혼, 이혼, 사별, 가족해체 등으로의 사유로 중장년 1인가구 증가
 - 특히 실업 등으로 인한 경제적인 어려움, 가족 등의 돌봄 여건의 부재, 코로나 장기화 등으로 인해 최근 중장년 1인가구의 고독사가 사회문제로 부각되고 있음.
 - 이에 따라 위기사항에 노출될 가능성이 높은 중장년 1인 가구를 대상으로 맞춤형 지원정책을 강화하고자 함.

2 사업 개요

- 중장년 현황(만40세~만64세): 15,759명(2022. 12월 말 기준)
- 중장년 대상자중 1인가구 지원 강화
 - 긴급복지지원 등 공적서비스 및 후원물품 등 민간자원 적극연계
 - 복합적인 욕구와 어려움이 있는 가구를 대상으로 통합사례관리 실시
 - 취업의지와 능력이 있는 가구를 대상으로 일자리 연계 및 교육제공
- 중장년 맞춤형 신규사업 발굴 및 추진
 - 타부서 지원사업 조사 및 연계를 통한 서비스 안내
- 중장년 고독사 예방을 위한 지원근거 마련

3 추진 계획

- 지원 조례 제정 및 현황 조사: (2023년 1월~ 12월)
 - 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원조례 제정
 - 주민등록상 만40세~만64세 중장년 1인가구를 대상으로 현황조사

- 2024년 기존사업 적극 연계 및 신규사업 발굴 추진
 - 현재 추진중인 사업 중 지원이 가능한 대상자 서비스 적극 연계
 - 현황조사 결과를 바탕으로 맞춤형 신규사업 발굴 및 추진

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
중장년 1인가구 맞춤형지원	30명		조례제정	10명 지원	10명 지원	10명 지원	

4 추진 실적 (2022. 12. 31)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
중장년 1인가구 맞춤형지원		38명 (사례관리)					

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
중장년 1인가구 맞춤형지원	명	목표	30		조례제정	10	10	10	-	0%
		실적								

5 향후 계획

- 2023. 1. ~ 10. 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원조례 제정
- 2023. 10. ~ 12. 중장년 1인가구 전수조사

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협력 사항

- 해당없음

2-7

저소득 어르신 일자리 지원

사업주체	연천군	임기구분	임기내	사업유형	계속	전체 이행률	20.8 %
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	23,880 백만원

1 정책 목표

- 어르신들의 경제적 생활 안정을 지원하여 활발한 사회활동 참여를 돕고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 함.
- 어르신들에게 안정적인 소득 기반 제공함으로써 노인의 사회활동 참여 기회를 확대함.

2 사업 개요

- 노인일자리 및 사회활동지원사업
 - 추진기간: 2022. ~ 2026.(계속)
 - 대 상 자: 만65세이상 기초연금 수급 어르신
 - 사업내용: 어르신 대상 일자리 사업 추진(거리 환경 정화 등)
 - 사 업 량: 5,912명
 - 사 업 비: 23,880백만원

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

(단위: 명)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
노인일자리 사업	5,912	1,230	1,232	1,145	1,150	1,155	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	23,880	0	23,880	4,726	4,976	4,726	4,726	4,726	0
국비	11,940		11,940	2,363	2,488	2,363	2,363	2,363	
도비	1,793		1,793	355	373	355	355	355	
군비	10,147		10,147	2,008	2,115	2,008	2,008	2,008	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 명)

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
노인일자리 사업	1,230	1230	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
노인일자리및 사회활동지원사업	명	목표	5,912	1,230	1,232	1,145	1,150	1,155	-	20.8%
		실적	1,230	1,230						

[연차별 집행액]

· 노인일자리 및 사회활동지원사업

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	9,702	4,349	4,726	4,349	4,976	0	0	0	0	0	0	0
국비	4,851	2,175	2,363	2,175	2,488							
도비	728	326	355	326	373							
군비	4,123	1,848	2,008	1,848	2,115							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 2.: 2023년 노인일자리사업 선발
- 2023. 2. : 2023년 노인일자리사업 사업 시행

6

문제점 및 대책

- 노인일자리 지원사업의 사회서비스형 확대에 따른 다양한 사업 유형의 일자리 발굴이 필요함.

7

협 력 사 항

- 해당없음

2-8

취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화

사업주체	연천군	임기구분	임기내	사업유형	계속	전체 이행률	18.5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	7,201 백만원

1 정책 목표

- 가족 돌봄이 약화 되는 상황에서 홀로 생활하는 취약 노인 보호를 위해 돌봄서비스를 강화하여 노년기 삶의 질을 향상시킴.
- 위기상황에 즉각적으로 대처가 곤란한 취약 노인 가구에 응급안전장비 설치하여 긴급상황에 대처 가능토록 함.

2 사업 개요

- 노인맞춤돌봄서비스
 - 추진기간: 2022. ~ 2026.(계속)
 - 대 상 자: 만65세 이상 돌봄이 필요한 노인 가구
 - 사업내용: 생활관리사 방문하여 일상 생활 및 단순 가사 지원 등 서비스 연계
 - 사 업 량: 3,500명
 - 사 업 비: 6,852백만원

- 독거노인응급안전안심서비스
 - 추진기간: 2022. ~ 2026.(계속)
 - 대 상 자: 만65세이상 위기 상황에 대처 곤란한 독거노인
 - 사업내용: 독거노인 가구에 댁내 장비 설치하여 위기 상황 시 소방서에 자동 신고될 수 있도록 함.
 - 사 업 량: 850명
 - 사 업 비: 349백만원

3

추진계획

[연차별 추진목표]

(단위: 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
노인맞춤돌봄서비스	6,852	1,243	1,403	1,345	1,402	1,459	
독거노인응급안전안심서비스	349	66	67	70	72	74	

[연차별 투자계획]

- 노인맞춤돌봄서비스

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	6,852	0	6,852	1,243	1,403	1,345	1,402	1,459	0
국비	4,795		4,795	870	982	941	981	1,021	
도비	309		309	56	63	61	63	66	
군비	1,748		1,748	317	358	343	358	372	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

- 독거노인응급안전안심서비스

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	349	0	349	66	67	70	72	74	0
국비	174.5		174.5	33	33.5	35	36	37	
도비	0		0						
군비	174.5		174.5	33	33.5	35	36	37	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 백만원)

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
노인맞춤돌봄서비스	1,243	1,243	100%	
독거노인응급안전안심서비스	66	66	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
노인맞춤돌봄서비스	백만원	목표	6,852	1,243	1,403	1,345	1,402	1,459	-	18.1%
		실적	1,243	1,243						
독거노인응급안전안심서비스	백만원	목표	349	66	67	70	72	74		18.9%
		실적	66	66						
총 이행률									18.5%	

[연차별 집행액]

· 노인맞춤돌봄서비스 사업

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	2,634	1,231	1,231	1,231	1,403	0	0	0	0	0	0	0
국비	1,844	862	862	862	982							
도비	118	55	55	55	63							
군비	672	314	314	314	358							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

· 독거노인응급안전안심서비스

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	133	66	66	66	67	0	0	0	0	0	0	0
국비	66.5	33	33	33	33.5							
도비	0	0										
군비	66.5	33	33	33	33.5							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2022. 08.: 홀로 사는 어르신(약 2,500명) 전수조사 추진하여 대상자 안전 확인 및 각종 복지서비스 제공 대상자 발굴 및 서비스 연계할 예정임.
- 읍,면과 노인복지관에 홍보하여 신규 대상자 및 노인맞춤돌봄생활 지원사 적극 발굴할 예정.

6

문제점 및 대책

- 노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자인 생활지원사의 처우개선에 대한 문제(각종 복리후생비 지원 요청)가 지속적으로 제기됨.
- 생활지원사 처우개선비 및 활동지원비 등 추가 지원 중임.

7

협 력 사 항

- 해당없음

2-9

장기요양기관 종사자 복지혜택 강화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	-
추진상황	추진중			예산구분	예산	총 예산액	150 백만원

1 정책 목표

- 초고령화 시대에 거동이 불편한 노인들을 보살피는 장기요양기관 종사자의 사회적 역할 증가
- 장기요양기관 종사자의 근로조건 및 근무환경 개선을 통해 돌봄서비스의 질 향상 필요

2 사업 개요

- 사업대상: 장기요양기관 종사자
- 사업기간: 2023년 ~ 계속
- 사업비: 1,000명 × 150,000원 = 150백만원(군비 100%)
- 사업내용: 연천군 장기요양기관 종사자 대상포진 예방접종 지원(1회)

3 추진 계획

- 2023. 1. 연천군 장기요양기관 종사자 지원계획 수립
- 2023. 2. 사회보장기본법상 사회보장제도의 신설에 따른 협의 (보건복지부)
- 2023. 3. 2023년 제1회 추경예산 반영

[연차별 추진목표]

(단위: 명)

구분	임 기 내						임기후 (d)
	소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
대상자	1,000	-	250	250	250	250	0

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	150	0	150	0	37.5	37.5	37.5	37.5	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	150		150		37.5	37.5	37.5	37.5	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
장기요양기관 종사자 복지혜택	-	-	-	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
장기요양기관 종사자 복지혜택	명	목표	1,000		250	250	250	250	-
		실적							

5

향 후 계 획

- 2023. 1. 연천군 장기요양기관 종사자 지원계획 수립
- 2023. 2. 사회보장기본법상 사회보장제도의 신설에 따른 협의
(보건복지부)
- 2023. 3. 2023년 제1회 추경예산 반영

6

문제점 및 대책

- 장기요양기관 종사자의 근로조건 및 근무환경 개선을 위하여 지속적인 지원 필요

7

협력 사항

- 해당없음

2-10

행복한 가족 문화조성을 위한 One-stop 서비스 구축

사업주체	국가	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	27.5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	4,518 백만원

1 정책 목표

- 건강가정·다문화가족지원센터 기능 강화 및 지역 수요를 반영한 가족서비스 지원

2 사업 개요

- 사업기간: 연중
- 사업예산: 855백만원(2022년)
- 사업내용: 연천군가족센터 운영 및 지원

운영방식	소재지	수탁기관	센터장	직원	위탁기간
위탁	전곡읍 전영로 11, 5층	신한대학교 산학협력단	조금량	16명	'20.1.~'23.12.(3년)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

(단위: 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
다문화가족 지원	3,490	680	689	698	707	716	-
건강한 가족문화 조성	62.5	11.5	12	12.5	13	13.5	-
외국인주민 지원	197.5	38.5	39	39.5	40	40.5	-
교류·소통 공간 다가ON 조성	-	-	계획수립	부지선정	공모사업 신청	설치완료	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	4,518	768	3,750	730	740	750	760	770	0
국비	1,988	339	1,649	321	325	330	334	339	
도비	275	49	226	44	45	45	46	46	
군비	2,255	380	1,875	365	370	375	380	385	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 백만원)

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
다문화가족 지원	680	747	109%	
건강한 가족문화 조성	11.5	42	365%	
외국인주민 지원	38.5	44	114%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
다문화가족 지원	백만원	목표	3,490	680	689	698	707	716	21%
		실적	747	747					
건강한 가족문화 조성	백만원	목표	62.5	11.5	12	12.5	13	13.5	67%
		실적	42	42					
외국인주민 지원	백만원	목표	197.5	38.5	39	39.5	40	40.5	22%
		실적	44	44					
교류·소통 공간 다가ON 조성			-	계획 수립	부지 선정	공모 사업 선정	설치 완료		%
총 이행률									27.5%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,782	833	855	833	927	0	0	0	0	0	0	0
국비	763	367	378	367	385							
도비	126	54	54	54	72							
군비	893	412	423	412	470							
기타	0	0	0	0	0							

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 연천군가족센터(구.연천군건강가정다문화가족지원센터) 운영
 - 가족관계 지원: 부모역할 · 부부역할 지원, 이혼전후가족지원 등
 - 가족돌봄: 가족역량강화 지원, 아이돌봄서비스 운영
 - 가족생활: 일·가정양립 지원, 1인가구 지원, 다문화가족결혼이민자 지원 등
 - 가족과 함께하는 지역공동체: 가족친화프로그램 운영 등

5 향 후 계 획

- 다문화가족을 위한 교류·소통 공간 다가ON 조성
 - (사업내용) 공동체 모임 · 교육을 위한 커뮤니티 공간, 상담 공간 등 조성
 - (소요예산) 100백만원
 - (향후계획) 접근성 · 이용편의성 · 안전성을 고려한 공간 발굴 및 자체 예산 확보

6 문제점 및 대책

- 해당 없음

7 협 력 사 항

- 해당없음

2-11

경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원

사업주체	국가	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	21%
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 혼인·임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업 상담, 직업교육훈련, 인턴십 및 취업 후 사후관리 등 종합적인 취업지원 서비스를 One-Stop으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

2 사업 개요

- 사업기간: 연중
- 사업내용: 경력단절여성에게 직업상담 훈련, 인턴연계, 취업알선 및 취업 후 사후관리 등 종합적인 취업지원 서비스 지원

명칭	소재지	운영인력	개소연도
여성취업센터	전곡읍 전영로 11, 1층	취업상담사 2명	'12. 3.

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

(단위: 명)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
취업지원 현황 ¹⁾	10,519	1,982	2,041	2,102	2,165	2,229	

1) 취업지원: 구인, 구직, 일자리 알선, 취업 현황

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 명)

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
취업지원 현황	1,982명	2,281명	115.08%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
취업지원 현황	명	목표	10,519	1,982	2,041	2,102	2,165	2,229	-	21%
		실적	2,281	2,281						

5

향후 계획

- 전문 취업상담사와의 상담을 통해 지속적인 취업 지원 서비스 지원 및 다양한 직업교육 훈련 운영
- 여성새로일하기센터 협력 사업 추진
- 향후 일자리센터-여성취업센터 통합 운영을 통해 창구 단일화로 원스톱 맞춤형 구인·구직 서비스 제공

6

문제점 및 대책

- 일자리센터-여성취업센터 통합 운영을 위한 장소 확보 필요

7

협력 사항

- 해당없음

2-12

안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	7%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	3,278 백만원

1 정책 목표

- 방법용 CCTV 확대 설치로 범죄사고 예방 및 안전한 생활환경 조성
- CCTV 성능개선 및 노후장비 교체로 범죄예방 인프라의 안정적 운영

2 사업 개요

- 사업위치: 관내 범죄취약 지역
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업규모: 방법 CCTV 신규 설치(104개소 409대)
 방법용 선별 관제시스템 추가 설치(200개소 800대)
 방법 CCTV 화질개선(84개소 235대)
- 사업비: 3,278백만원
- 사업내용
 - 방법용 CCTV 신규 설치: 104개소 409대
 - 관내 마을 입구 및 통학로, 여성 안심 귀갓길 등 유관기관과 지역대표(이장, 주민 등) 및 지역치안협의회와 협의 후 범죄취약 지역 CCTV 설치
 - 방법용 선별 관제시스템 추가 설치: 200개소 800대
 - 일반 방법용 CCTV를 선별 관제 기능 추가로 신속한 모니터링이 가능토록 기능 보강
 - 방법 CCTV 화질개선: 84개소 235대
 - 조달청 고시 제2021-41호 관련, 내용연수(7년) 만료된 노후화 CCTV 교체

3

추진계획

[연차별 추진목표]

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후	
	개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수	개소	대수
신규설치	104	409	22	87	22	82	20	80	20	80	20	80	-	-
선별관제	200	800					75	300	75	300	50	200	-	-
화질개선	84	235			34	60			50	175				

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,278	0	3,278	415	592	665	941	590	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	1,937		1,937	25	392	465	665	390	
기타	1,341		1,341	390	200	200	351	200	

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
신규설치	87대	88대	101%	3개소 6대 추가설치 완료

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
신규설치	대수	목표	409	87	82	80	80	80	-
		실적		88					
선별관제	대수	목표	800			300	300	200	-
		실적							
성능개선	대수	목표	235		60		175		
		실적							
총 이행률									7%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	예산액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	3,278	415	415	415	592	0	665	0	1,016	0	590	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	1,937	25	25	25	392		465		665		390	
기타	1,341	390	390	390	200		200		351		200	

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 2026. 6. 방범용 CCTV 신규 설치 및 노후화 CCTV 교체

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 해당없음

2-13

전곡3리 공영주차장 조성사업

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	54%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	6,390 백만원

1 정책 목표

- 전곡3리 공영주차장 조성
 - 내외주택부지 일대 미관저해, 주차난 및 재난발생우려 등 주민불편사항 해소

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 전곡리 425-1번지 일원
- 사업면적: 4,386㎡
- 사업기간: 2020. 10. ~ 2023. 12.
- 사업내용: 내외주택 철거(2,830㎡) 및 주차장 조성(4,386㎡, 94면)
- 사업비: 6,390백만원
 - (공사비 2,360백만원, 보상비 3,900백만원, 기타 130백만원)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
전곡3리 공영주차장 조성사업	보상 진행	보상완료 및 준공				

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	6,390	100	6,290	3,900	2,390	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	6,390	100	6,290	3,900	2,390				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
전국3리 공영주차장 조성사업	토지 및 지장물 보상 완료	보상 진행중	88.5%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	토지 및 지장물 보상	보상완료 및 공사준공					
전국3리 공영주차장 조성사업	실적	보상 진행중	보상 진행중						54%

[연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	6,290	2,004	3,900	2,004	2,390	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	6,290	2,004	3,900	2,004	2,390							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2020.09. 입주민 의견 수렴(대부분 사업의 필요성 공감)
- 2020.11. 실시설계용역 착수(78백만원)
- 2021.06. 군관리계획[군계획시설:주차장] 결정 입안 신청
- 2021.11. 군관리계획[군계획시설:주차장] 결정
- 2022.02. 실시계획 인가 신청
- 2022.04. 실시계획 인가
- 2022.05. 보상협의를(1차)
- 2022.06. 실시설계용역 준공
- 2022.06. 보상협의를(2차)
- 2022.10. 보상협의를(3차)
- 2022.12. 수용재결 사전심사 신청

5

향 후 계 획

- 2023.01. 수용재결 신청
- 2023.03. 보상금 공탁(미 이주시 명도소송)
- 2023.04. ~ 2023.12. 공사착공 및 완료

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 해당없음

2-14

원스톱 행정시스템 구축

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	100%
추진상황	이행 후 계속 추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 다양한 군민의견을 효과적으로 수렴하는 현장 소통창구 구축
- 군민의, 군민에 의한, 군민을 위한 밀착행정 추진으로 주민이 만족하는 행정서비스 구현


2 사업 개요

- 사업명: 위민행정진단 TF팀 구성
- 운영기간: 2022. 9. ~ 별도 해제 시까지
- 운영방식: TF팀 마을순회 방문 및 주민의견 수렴
- 운영내용: 주민의 건의사항 청취부터 결과 전달까지 원스톱 행정 처리

3 추진 계획

- 위민행정진단 TF팀 구성: 3팀 15명(4급 2, 5급 1, 6급 12)
 - 일정별로 10개읍·면 마을회관 순회 방문
- 주요기능
 - 생활 속 불편사항, 군정에 대한 건의사항 청취 및 접수
 - 기존 건의사항에 대한 추진현황 공유
 - 읍·면별 군정 핵심사업의 진행상황 홍보
 - 불가 민원사항의 사유 등 진단 및 대안 모색

○ 운영절차



[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
TF팀 구성	3팀	구성 및 시범운영	운영	운영	운영	운영	-

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
위민행정진단 TF팀 구성	TF팀 구성	TF팀 구성 완료	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	구성	구성	운영	운영	운영	운영		
위민행정진단 TF팀 구성	목표	구성	구성	운영	운영	운영	운영	-	100%
	실적	구성	구성						

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 8. 위민행정진단 TF팀 구성 및 운영계획 수립(2팀 13명)
- 2022. 10. 위민행정진단 TF팀 구성운영 변경(4팀 19명, 격주 1회)
- 2022. 9. 7. ~ 12. 28. TF팀 마을방문 10회 / 10개읍면 / 60개리

※ 주민의견 민원접수: 총 400건

5

향 후 계 획

- 2023. 2. ~ 위민행정진단 TF팀 지속 운영
- 2023. 4. TF팀 운영 중간점검을 위한 간담회 개최

6

문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7

협 력 사 항

- 해당사항 없음

2-15

종합병원급 의료 연계 인프라 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	17%
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 건강백세, 연천시대 준비를 위하여 대학병원 및 중·대형 병원과 연계된 전문 진료체계 구축으로 군민에 대한 양질의 의료서비스 공급

2 사업 개요

- 1 단계
 - 경기북부지역 중·대형 병원과 응급의료 및 진료 분야 업무협약(MOU) 체결 추진
- 2 단계
 - 수도권지역 유수의 대학병원 및 중·대형 병원과 응급의료 및 진료분야 업무협약(MOU) 체결 확대 추진

3 추진 계획

- 우리군 연접 의정부시 및 포천시 소재 중·대형 병원과 업무협약 체결 추진으로, 우리 의료원 미개설 진료과목 진료와 응급환자 연계 우선 배정 (1차)
- 수도권 지역 유수의 대학병원 및 중·대형 병원과 의료업무 협약 체결 확대 추진으로, 협약체결 병원의 사회공헌사업(진료봉사등) 유치로 의료서비스 확대 제공 (2차)

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
업무협약	8	1	2	2	2	1	

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
계	1		100%	
1차 업무협약	1	1	100%	
2차 업무협약	-	-	-	

[추진실적 총괄]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
1차 업무협약	목표	3	1	2			-	33%
	실적	1	1					
2차 업무협약	목표	5		2	2	1	-	%
	실적	-						
총 이행률								17%

5

향후 계획

- 2022.10~2023.12 : 1차(연접 시.군) 중·대형 병원 의료 연계 업무협약 체결 추진
- 2024.01~2025.12 : 2차(수도권) 대학병원 및 중·대형 병원 의료 연계 업무협약 체결 추진

6

문제점 및 대책

- 대학병원 및 중·대형병원 유치에 따른 의료서비스 최소 수요 인구가 8 ~ 10만 명 이상으로 우리 군 인구 규모로는 유치가 매우 어려움
- 경기북부 및 수도권 중·대형병원과 업무협약 체결 추진으로 대 군민 의료서비스 대체 공급

7

협력 사항

- 해당사항 없음

2-16

신서보건지소 일반 의약품 판매 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	100%
추진상황	이행 후 계속 추진			예산구분	예산	총 예산액	65백만원

1 정책 목표

- 신서면 관내에 개설된 민간약국이 없어 양질의 의료혜택을 희망하는 주민들을 위해 신서보건지소에서 일반의약품 확보 처방
- 신서면 24시간 편의점에서 판매하는 비상상비약을 제외한 약 39종의 일반의약품을 지소에서도 구매할 수 있게 하여 편의성 증대

2 사업 개요

- 신서보건지소 내 약국 운영
 - 신서보건지소 진료시스템내 일반의약품 처방 코드생성
 - 의사의 진료 후 처방전 발행하여 일반의약품 제공

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
신서면 일반의약품 판매확대	약장준비 및 약품완비	확대운영	확대운영	확대운영	확대운영	확대운영

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	65	0	65	10	10	15	15	15	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	65		65	10	10	15	15	15	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
신서면 일반의약품 판매확대	전문의약품 외 39여종의 일반의약품 처방을 통해 판매하여 주민건강증진 도모	- 8월: 약장 및 조제실 정비완료 - 9월: 일반의약품 구매 목적협의원료후구매 - 9월26일:처방판매	100%	올해 의약품 수요량과 주민들의 선호도를 파악하여 향후 의약품 수량 늘릴 예정

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
		목표	실적	100	100	확대운영	확대운영	확대운영	확대운영	
신서면 일반의약품 판매확대	%	100	100	100	100					100%
									-	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	20	10	10	10	10							
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	20	10	10	10	10							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 8. 관계법령검토
 - 전문의약품은 물론 일반의약품도 보건지소에서 처방 가능한지 여부: 가능
- 2022. 8. 보건지소 조제실 약장설치
- 2022. 9. 일반의약품 목록 확정 및 지역보건의료정보 시스템 일반의약품 처방코드 추가
- 2022. 9. 26. 일반의약품 처방판매 시작
- 2022. 9. 27. [신서보건지소 진료 기능 강화] 보고회 개최
- 2022년 일반의약품 사용 현황: 루테인 외 38종 367건

5 향 후 계 획

- 주민요구에 따른 추가 약품 수시 확보

6 문제점 및 대책

- 처방전에 의한 조제로 공보의 부재 시 일반의약품 판매 불가
 - 장기간 부재시(코로나 파견등) 타보건지소 공보의와 협조하여 공백 최소화

7 협 력 사 항

- 보건지소 일반의약품 구매 및 지역주민 홍보

2-17

주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	2.6%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	40백만원

1 정책 목표

- 보건의료 접근성이 낮은 지역주민을 대상으로 의과, 한의과, 치과 등의 의료상담 실시
- 개별 건강상담을 통한 자가건강관리 증진으로 건강한 지역사회 조성

2 사업 개요

- 사업장소: 10개 읍면 마을회관 및 경로당
- 사업기간: 2023. 3. ~ (주2회, 월8회)
 - 3~6월, 9~11월/ 혹서기(7~8월), 혹한기(12~2월)에는 필요시 추가 운영
- 사업비: 40백만원(군비)
- 사업내용
 - 정기적으로 마을회관 및 경로당을 방문하여 건강위험요인 및 대상자 요구도에 따른 건강상담 실시
 - 고혈압 · 당뇨 관리, 흡연, 고위험 음주, 비만 등 건강상담
 - 건강위험요인의 적극적인 개선을 위한 보건 · 의료전문가 참여를 통한 전문적 건강관리 서비스 제공
 - 코로나19 방역수칙 및 버스 운행상황에 따른 일정 변동 가능

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	227개소	3개소	56개소	56개소	56개소	56개소	지속운영

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	40	-	40	-	10	10	10	10	-
국비	-		-						-
도비	-		-						-
군비	40		40	-	10	10	10	10	-
기타	-		-						-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	3개소	6개소	200%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
		목표	실적							
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	개소	목표	227	3	56	56	56	56	-	2.6%
		실적	6	6	-	-	-	-		

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0		0							
도비	0	0	0		0							
군비	10	0	0	0	10							
기타	0	0	0		0							

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 민선8기 군수공약사항 추진계획 수립

5 **향 후 계 획**

- 2023.03. 사업 추진

6 **문제점 및 대책**

- 해당없음

7 **협 력 사 항**

- 읍·면 행정복지센터 홍보 협조
 - 이장 또는 노인회장 연락처 확보

2-18

AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 지원

사업주체	국가	임기구분	임기내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	312백만원

1 정책 목표

- AI·IoT기반 의료 접근성이 떨어지는 만성질환 어르신을 대상으로 건강행태개선 등 자가건강관리능력 향상을 위한 건강관리서비스 지원
- AI·IoT기반 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 어르신 자가 건강관리 역량강화 및 허약예방 실현

2 사업 개요

- 사업기간: 2023. 10. ~
- 사업규모: 매년 150명
- 사업비: 312백만원(국 156백만원, 군 156백만원)
- 사업내용
 - AI·IoT를 활용한 비대면 건강관리서비스 제공
 - 장비 설치: 오늘건강 앱(APP) 및 5종 디바이스
 - 전원 배부: 손목 활동량계, 체중계
 - 혈압계 및 혈당계: 고혈압, 당뇨 환자로 정기적 측정이 필요한 경우
 - AI 생활스피커: 독거노인 또는 사회적 허약으로 판정 된 경우
 - 어르신별 6개월 주기 서비스 참여
 - 스크리닝 항목: 체중, 혈압, 혈당, 신체활동, 식생활 등
 - 실천과제 항목: 혈압·혈당 측정, 제때 약먹기, 매일 걷기 등

3

추진계획

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진목표]

(단위: 명)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	600명	시범사업 공모 준비	150명	150명	150명	150명	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	312	0	312	0	132	60	60	60	0
국비	156		156		66	30	30	30	
도비	0		0						
군비	156		156		66	30	30	30	
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	시범사업 공모 준비	공모사업 선정	10%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	명	목표	600	시범사업 공모 준비	150	150	150	150	-	10%
		실적		공모사업 선정						

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	132	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0
국비	66	0			66							
도비	0	0										
군비	66	0			66							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2023.05. 기간제 근로자 채용
- 2023.06. 사업 참여자 모집
- 2023.07 AI·IoT기반 어르신 건강관리 시범사업 수행

6 문제점 및 대책

- 문제점
 - AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업 지침 변경
 - (종전) 스마트폰 소지 필수
 - (변경) 스마트폰이 없더라도 참여 원할 시 화면형 AI스피커 대체
- 대책
 - 변경된 지침을 반영하여 시범사업 추진

7 협 력 사 항

- 읍·면사무소 독거노인 발굴 협조

2-19

산후우울증 예방을 위한 지원 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기내	사업유형	계속	전체 이행률	9%
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 임산부 산후우울증 예방 및 고위험군 관리

2 사업 개요

- 산후우울증 자가진단 검사 확대 및 절차 간소화
 - 모자보건실 내 검사지 비치 및 검사 실시
 - 보건소 방문 산모 대상 우울증 자가진단 검사 홍보 및 검사
 - 고위험군으로 판정 시, 연천군 정신건강센터 상담 및 사후 관리 의뢰

3 추진 계획

- 연천군 보건의료원 모자보건실 내 자가진단 검사지 비치
 - 모자보건실 방문 산모 대상 검사 실시
- 연천군 홈페이지 내 관련 기관 정보 및 신청방법 등 홍보
- 연천군 정신건강복지센터 협업(고위험군 판정 시, 사후관리 의뢰 등)

[연차별 추진목표]

(단위: 명)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
산후우울증 검사자수	340	20	80	80	80	80	

4**추진 실적**

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
산후우울증 검사자수	20명	30명	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
산후우울증 검사자수	명	목표	340	20	80	80	80	80	-	9%
		실적	30	30						

5**향 후 계 획**

- 2023. 1. 2023년 산후우울증 검사 사업 실시

6**문제점 및 대책**

- 해당없음

7**협 력 사 항**

- 해당없음

2-20

100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원

사업주체	국가	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	7%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	80백만원

1 정책 목표

- 연천군 인구 특성과 100세 시대를 고려하여 고령층 대상으로 특화된 다양한 건강증진 프로그램 진행
 - 노인인구의 건강생활 실천 분위기를 조성 및 확립
 - 연천군 노인인구의 건강증진에 기여

2 사업 개요

- 사업명: 100세 시대 건강증진 프로그램
- 사업기간: 2022. 8.~ 2026. 12.
- 사업대상: 65세 이상 연천군민 누구나 참여 가능
- 사업비: 80백만원(국비 40백만원, 군비 40백만원)

*지역사회 통합건강증진사업 예산

- 사업내용
 - 어르신 요가 교실 및 스포츠댄스 교실 운영
 - 건강 걷기 프로그램 운영
 - 신체활동 상담 및 운동처방 진행
 - 영양 상태 및 식사요법 상담 진행

3

추진계획

[연차별 추진목표]

(단위: 명)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
65세 이상 인구 건강증진 프로그램 참여인원	9,100	400	1,500	2,000	2,500	2,700	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	80	0	80	0	20	20	20	20	0
국비	40	-	40	0	10	10	10	10	-
도비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군비	40	-	40	0	10	10	10	10	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
65세 이상 인구 건강증진 프로그램 참여인원	400명	- 경로당 신체활동 프로그램 676명	169%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
65세 이상 인구 건강증진 프로그램 참여인원	명	목표	9,100	400	1,500	2,000	2,500	2,700	-	7%
		실적	676	676	-	-	-	-		

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	20	0	0	0	20	0						
국비	10	0	0	0	10	0						
도비	-	-	-	-	-	-						
군비	10	0	0	0	10	0						
기타	0	0	-	-	-	-						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2023. 1. 고령층 특화 건강증진 프로그램 발굴 및 벤치마킹
- 2023. 2. 프로그램 구성 및 계획 (사전 강사 초빙 등)

6 문제점 및 대책

- 문제점
 - 건강프로그램 진행 시 전곡읍 외 거주하시는 어르신들의 경우 방문에 어려움이 있음
- 대책
 - 노인복지관, 노인회관 연계로 방문하여 프로그램 실시 검토

7 협 력 사 항

- 해당없음

2-21

안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	11%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,300 백만원

1 정책 목표

- 생활용수 사용에 어려움을 겪고 있는 급수취약지역에 상수도 급수체계를 개선하여 맑은물 공급

2 사업 개요

- 사업위치: 연천군 일원(급수취약지역)
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2023. 12.(1년 3개월)
- 사업규모: 상수관로 L=5.93km D50~75mm
- 사업비: 1,300백만원

3 추진 계획 (2022. 12. 31. 기준)

- 2022. 09.: 실시설계용역 발주
- 2022. 12.: 토지사용승낙서 징구(각 읍·면 협조), 실시설계용역 추가 발주
- 2023. 01. ~ 02.: 인허가 및 계약심사 등 행정절차 추진
- 2023. 03.: 공사 착공
- 2023. 06.: 공사 준공

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
급수취약지역 상수도 공급사업	9건	준공(1건)	준공(7건)	준공(1건)	-	-	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,300	0	1,300	70	1,050	180	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	1,300		1,300	70	1050	180			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
급수취약지역 상수도 공급사업	공사 준공(1건)	공사 준공(1건)	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
			목표	실적	목표	실적	목표		
급수취약지역 상수도 공급사업	개수	목표	9	1	7	1			11%
		실적	1	1	0	0			

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,120	70	70	70	1,050	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	1,120	70	70	70	1,050	0						
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 09. 14.: 급수취약지역 실시설계용역 계약심사 결과 알림
- 2022. 09. 16.: 급수취약지역 상수도 공급사업 1건 착공
- 2022. 10. 21.: 급수취약지역 상수도 공급사업 1건 준공
- 2022. 12. 26.: 설계용역 착수(추가분)

5 향 후 계 획

- 2022. 11. ~ 12.: 급수취약지역 상수도 공급사업 1건 준공, 용역준공, 토지사용승낙서 징구, 설계용역 추가 발주
- 2023. 01. ~ 02.: 인허가 및 계약심사 등 행정절차 이행
- 2023. 03. : 공사 착공
- 2023. 05. ~ 06.: 공사 준공

6 문제점 및 대책

- 문제점: 공사 저촉 토지(사유지)에 대하여 토지사용승낙이 선행되어야 하나 동의가 100% 어려운 실정임
- 대 책: 우회 가능한 사업(구간)에 대하여 우회하여 공사 추진 검토, 급수취약지역 상수도 공급사업 건의한 읍·면, 지역대표(이장, 마을 주민 등)을 통한 지속적인 토지사용승낙 징구 요청

7 협 력 사 항

- 건의 읍·면에서는 건의 지역 주민들에게 빠른 시일내에 맑은물을 공급할 수 있도록 토지사용승낙 징구 완료 맑은물관리사업소에 즉시 제출 협조 요청

2-22

쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	13%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	71,662 백만원

1 정책 목표


- 하수처리구역의 단계적 확대로 공공위생향상과 공공수역의 물환경 보전을 도모하여 쾌적한 도시환경 조성

2 사업 개요

- 사업위치: 연천군 일원
- 사업기간: 2022.01. ~ 2026.12.(5년)
- 사업규모: 하수처리구역 확대를 통한 하수관로 신설 L=52.16km
- 사업비: 71,662백만원

3 추진 계획

- 1단계(2024년 완료), 2단계(2025년 완료), 3단계(2026년 완료)로 단계별 추진



[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
대상지	17개 지역	-	-	차탄현가통현 동막상고능은대	고문왕림은대 남계횡산내산	동이,삼화, 양원,우정	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	71,662	3,571	68,091	1,923	12,143	27,197	17,914	8,914	0
국비	43,264	2,500	40,764	1,345	8,500	15,464	9,215	6,240	
도비	0	-	0	-					
군비	28,398	1,071	27,327	578	3,643	11,733	8,699	2,674	
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
하수처리구역 확대	1단계 사업 공정률 30%	공정률 40%	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
하수처리구역확대 (1단계)	공정률 (%)	목표	100%	30%	60%	100%	-	-	40%
		실적	30%	40%	-	-	-	-	
하수처리구역확대 (2단계)	공정률 (%)	목표	100%	-	30%	60%	100%	-	-
		실적	-	-	-	-	-	-	
하수처리구역확대 (3단계)	공정률 (%)	목표	100%	-	-	30%	60%	100%	-
		실적	-	-	-	-	-	-	
총 이행률									13%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	17,074	2,965	5,494	2,965	11,580	0	0	0	0	0	0	0
국비	11,863	2,076	3,845	2,076	8,018	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,211	889	1,649	889	3,562	-	-	-	-	-	-	-
기타	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- '23.03. 2단계사업 착공
- '24.03. 3단계사업 착공
- '24.12. 1단계사업 완료
- '25.12. 2단계사업 완료
- '26.12. 3단계사업 완료

6

문제점 및 대책

- 한강유역환경청과 업무협의를 통해 하수처리구역 확대
 - 주요 민원사항인 남계리, 양원리, 황산리, 우정리에 대한 하수처리구역 확대는 한강유역환경청과 긴밀한 업무협의를 통해 관철하고,
 - 남계리는 한강유역환경청과 협의 부결 시 준비로 사업 추진

7

협 력 사 항

- 중앙부처(환경부/한강유역환경청)과의 협의 추진
 - 하수도정비기본계획상 하수처리구역에 편입되어야 국비 확보 가능
 - 우리군의 특성상 경제성보다는 환경성을 우선 고려하여 하수처리구역 확대가 필요하다는 한강유역환경청과 업무 협의 지속적 추진

2-23

다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영


사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	30%
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 연천군 관내에서 추진되고 있는 학습정보를 통합 관리
- 정보 표출을 생애주기별로 구분하여 제공하여 학습자 편의 제공

2 사업 개요

- 관내 교육기관 평생교육 정보 제공(부서별 교육과정 정보)
- 홈페이지 안에서 세부 정보 및 수강생 접수 현황 관리
- 교육과정을 NCS(국가직무능력표준) 요인에 맞춰 학습 이력 관리
- 학습 이력 및 관리 체계 구축 기반 마련으로 통합 관리



- 생애주기별 학습정보 분류
 - 생애주기에 따른 학습정보 분류(유아~노인, 소외계층)
 - 각 주기에 따른 특화 프로그램 기획 및 운영
 - 체계적인 학습 이력 관리를 통한 학습 이력제 구축 토대 마련

정보망 분류 체계(연천군 통합예약 시스템 활용)

 <p>유아 아동 청소년 성인 청년 노인 소외계층</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 유아 : 유아 및 관련 교육 등 - 아동 : 아동 관련 교육 등 - 청소년 : 진로, 교과 지도 등 청소년 중심 교육 등 - 성인 : 취미, 교양, 자격증 등 성인 중심 교육 등 - 청년 : 은퇴 및 예정자 교육, 제2인생 설계 등 - 노인 : 노인복지관, 노인회, 경로당 등 프로그램 - 소외계층 : 장애인, 저소득층, 한부모 가족 등
--	--

3 추진 계획

○ 사업 추진도

연천군 통합예약 시스템 (Rainbow 평생교육 정보망)	하 위 개념 수강·학습이력 관리 시스템	평생직업능력개발 체제(YQF)
<ul style="list-style-type: none"> - 생애주기별 학습정보 제공 - 통일평생교육원 학습정보 제공 - 관내 평생교육 기관 학습정보 제공 	<ul style="list-style-type: none"> - 수강신청 시스템 구축 - 학습이력 관리 위한 학사관리 시스템 구축 - 학습자의 포트폴리오 관리 (개인 및 강사 입력) 	<ul style="list-style-type: none"> - 포트폴리오 기초한 이력현황 제공 - 학습시간 및 결과에 대한 인증 - 각 과정별 인증체제 마련 - 학습자와 기업체 간의 직업연계
공약사항 포함 내용		향후 추진 과제

○ 단계별 추진계획

구 분	1단계	2단계	3단계
Rainbow 평생교육 정보망	교육원 정보입력	교육원+타기관 정보입력	-
수강·학습이력 관리시스템	관리 시스템 구축 완료	기능보강(포트폴리오)	-
평생직업능력개발 체제	과정 시범운영/ 일부 인정 (커피, 제과제빵, 미용)	교육원 전 과정 이력인증	타 기관 포함 이력인증 방안 검토 및 자격체제 마련

[연차별 추진목표]

(단위: 개)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
시스템 개편	1	개편검토	1	추진	추진	추진	

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
시스템 개편	개편 검토	관련부서 협의	30%	개편 가능 (행정담당관)

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
시스템 개편	개	목표	1	개편검토	계획수립	1	추진	추진		30%
		실적		관련부서 협의중						

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 8. ~ 9. 기관별 교육 프로그램 현황 조사 완료
- 2022. 9. 관계부서 1차 협의 완료(가능성 검토)
 - 연천군청 홈페이지 내에서 개편 가능(기본계획 수립 후 검토 필요)
- 2022. 10. 운영 및 활용방안 등에 대한 기관 협의

5

향후 계획

- 2023. 06. 평생교육 정보망 구축을 위한 기본계획 수립

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 연천군청 홈페이지 개편 내용에 포함: 행정담당관

2-24

국제교육 활성화

사업주체	연천군/ 연천교육지원청	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	19.5%
추진상황	정상추진		예산구분	예산	총 예산액	2,060 백만원	

1 정책 목표

- 국내·외 어학연수 프로그램 등 운영으로 어학 능력 향상 및 국제문화 체험을 통해 미래지향적 글로벌 인재 육성

2 사업 개요

- 국내·외 어학연수 지원
 - 소요예산: 360백만원(국내 120백만원, 국외 240백만원)
 - 대상인원: 국내(초등학생 220명), 국외-호주(중학생 40명)
 - 기 간: 국내(하계방학, 8월), 국외(동계방학, 2월)
 - 사업내용: 원어민, 호주 현지 학교 수업 및 외국문화체험 활동
- 국제교육 활성화를 위한 명문화학교 지원확대

3 추진 계획

- 2023. 2. 국외(호주) 어학연수 실시

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
국내 어학연수	1,180명	220명	220명	240명	240명	260명	계속 추진
국외 어학연수	200명	40명	40명	40명	40명	40명	계속 추진

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	2,060	0	2,060	360	380	420	440	460	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	2,060		2,060	360	380	420	440	460	
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 명)

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
국내어학연수	220	220	100%	2022. 8.
국외어학연수	40	40	0%	선발완료 2023. 2. 추진

[추진실적 총괄]

구분	단위	계						임기후	이행률 (%)	
			2022	2023	2024	2025	2026			
국내어학연수	명	목표	1,180	220	220	240	240	260	계속추진	19%
		실적	220	220						
국외어학연수	명	목표	200	40	40	40	40	40	계속추진	20%
		실적	40	40						
총 이행률									19.5%	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	360	335	360	335	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	360	335	360	335	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 08. 국내 어학연수 실시(수유영어마을 1회/220명)
- 2022. 11. 국외 어학연수 대상자 선발
- 2022. 11. 국외 어학연수 관계자 현지 사전답사

5 향 후 계 획

- 해외 학생교류(교환, 자원봉사) 확대 방안 마련
- 국외 어학연수 대상 및 지역 확대 추진 검토

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 해당없음

산업융합 [産業融合]

관리번호	공약명	추진현황	이행률	부서명
계	17건		17.7%	
3-1	「연천홍보 큐브채널」구축을 통한 군민 접점 홍보 강화	정상추진	0%	미디어과
3-2	1조원 예산 확보를 위한 기반 마련	정상추진	34%	기획감사관
3-3	주민참여예산제 운영 활성화	정상추진	20%	기획감사관
3-4	관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포)	정상추진	30%	관광과
3-5	첨단산업 기반조성 및 유치 추진	정상추진	0%	인구정책실
3-6	기업 유치 지원을 위한 기업지원센터 건립	정상추진	0%	지역경제과
3-7	연천시를 위한 인구유입정책 추진	정상추진	20%	인구정책실
3-8	연천의 기업과 산업 보호 육성	정상추진	93.8%	지역경제과
3-9	군부대 시설 이전 부지 유치 추진	정상추진	0%	인구정책실
3-10	도시가스 공급망 구축 확대	정상추진	0%	지역경제과
3-11	농자재 지원 확대	정상추진	18%	농업정책과
3-12	농촌인력 지원 확대	정상추진	14.3%	농업정책과
3-13	먹거리 통합지원센터 설치·운영	정상추진	20%	농업정책과
3-14	농촌 융복합산업 육성	정상추진	20%	농업정책과
3-15	신서면 한우마을 육성·브랜드화	정상추진	5%	축산과
3-16	장기복무 제대군인 주거 정착 지원	정상추진	5%	건축과
3-17	스마트농업을 통한 청년 농업인 육성	정상추진	20%	농업개발과

3-1

「연천홍보 큐브채널」 구축을 통한 군민 접점 홍보 강화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	115백만원

1 정책 목표

- 다양한 군정정보를 신속하게 전달하고 군민의 관심과 의견을 적극적으로 수렴하여 열린행정 도시를 구현

2 사업 개요

- 사업기간: 2023.~ 2026.
- 사업규모

(단위: 천원)

사업명	내 용	사업량	예산액	비고
계			115,000	
큐브채널 시스템 구축	각 읍·면 TV설치 및 랜선 구축	11대	25,000	
콘텐츠 제작	카드뉴스 및 영상	16회	90,000	년4회 (분기별)

3 추진 계획

- 2023. 03. ~ 05. 연천군의료원 및 10개읍면 TV설치
- 2023. 06. 콘텐츠 제작
- 2023. 07. 연천큐브 채널방송 영상송출

[연차별 추진목표]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
큐브채널 시스템 구축(TV설치및랜선구축)	대	11	-	11				
콘텐츠 제작	회	16	-	4	4	4	4	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	115	0	115	0	55	20	20	20	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	115		115		55	20	20	20	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
큐브채널 시스템 구축	대	목표	11	-	11			-	0%
		실적	-	-					
콘텐츠 제작	회	목표	16	-	4	4	4	-	0%
		실적	-	-					
총 이행률									0%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	115	0	0	0	55	0	20	0	20	0	20	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	115	0			55		20		20		20	
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

○ 오프라인 마케팅 홍보

- 언론사 지면 및 홈페이지 배너 광고 확대실시: 관광지, 연천브랜드(남토 북수) 등 집중 홍보
- 연천방문의해에 따른 케이블TV 연천군 홍보 추진(TV조선)
- 주요이슈에 대한 뉴스비전 및 G버스 홍보: 1회
(연천방문의해 홍보영상 및 구석기축제 홍보영상 송출)
- 연천군 위상 정립을 위한 이미지 홍보물 제작(공사장웬스, 전광판 등)
- 연천사랑 소식지 8회 제작 발행(32,000부)

○ 비대면 군정 홍보 강화

- 군정 주요 정책 군민 휴대폰 알림 서비스 제공
 - 매주 화요일 발송(6,740명)
- SNS를 통한 배제 접근성 강화
 - 블로그(방문자 304,323명), 페이스북(구독자 49,000명), 인스타그램(구독자 8,000명), 유튜브(구독자 7,580명) 운영을 통한 주요역점사업 및 생활정보 집중 홍보

5

향 후 계 획

- 연천큐브뉴스 콘텐츠 제작으로 연천군수 주요시설 현장방문 및 행사참여내용, 지역 현안 등 송출하여 간결한 메시지로 정보전달 효과를 극대화 함.
- 주민설명회, 토론회, 공청회등 녹화방송을 통하여 주민들의 연천군 정책에 대한 관심과 참여를 유도함.

6

문제점 및 대책

- 해당사항 없음

7

협력 사항

- 해당사항 없음

3-2

1조원 예산확보를 위한 기반마련

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	34%
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 지속적 재정책대 정책을 통해 지역경제의 지속적 발전과 안정적 지역개발을 도모
- 대규모 재정투자로 산업별·분야별 경쟁력을 향상시키고 양질의 일자리 제공으로 지역안정과 지역경제 활성화 도모

2 사업 개요

- 이전재원 확대를 위한 공모사업 전담조직 구성
 - 국고보조사업(공모사업) 유치 확대를 위한 전담팀(공모사업팀) 조직
 - 중앙부처와의 인적네트워크 강화 및 국고보조사업 적극 대응을 위한 현장사무소(세종사무소) 설치
- 자체재원 증대
 - 지방세 세원 발굴 및 체납 징수율 제고, 세외수입 증대 노력
 - 보통교부세 기초통계 정비, 보조금 정비 및 예산불용·이월 최소화를 통한 인센티브 확보 노력

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
전담조직 구성	팀	1	조례개정 (조직개편)	공모사업팀 구성	-	-	-	
서울사무소 설치	개소	1	조례개정	서울사무소 설치	-	-	-	
국도비보조사업 (공모사업)확보	억원	10,007	1,739	1,890	2,013	2,127	2,238	
자체재원 증대	억원	4,547	855	860	887	943	1,002	

○ 자체재원 증대 노력

(단위: 억원)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	855	860	887	943	1,002	-
지방세	594	616	647	681	715	-
세외수입	246	231	227	249	273	-
체납징수	15	13	13	13	14	-

○ 이전재원(국고보조사업 및 공모사업) 확보 노력

(단위: 억원)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	1,739	1,890	2,013	2,127	2,238	-
국고보조	1,194	1,335	1,453	1,557	1,658	-
도비보조	545	555	560	570	580	-

※ (목표) 국비보조사업 및 공모사업 464억, 도비보조사업 35억 확보

○ 지방재정 확대 계획

(단위: 억원)

구 분	2022년	2023년말	2024년말	2025년말	2026년말	임기후
재정규모	8,306	8,450	8,710	8,980	9,250	1조원 달성
일반회계	6,542	6,700	6,900	7,100	7,300	
특별회계	722	690	710	730	750	
기 금	1,042	1,060	1,100	1,150	1,200	

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
전담조직 구성	조례개정	조례개정완료 (2022.12.16.)	100%	
서울사무소 설치	조례개정	조례개정완료 (2022.12.16.)	100%	당초 계획변경 (세종->서울)
국도비보조사업 (공모사업)확보	1,739억원	1,739	100%	
자체재원 증대	855억원	855	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
전담조직 구성	팀	목표	1	조례개정	조직구성	조직운영	조직운영	조직운영	-	50%
		실적	0.5	조례개정					-	
서울사무소 설치	개소	목표	1	조례개정	사무소구성	사무소운영	사무소운영	사무소운영	-	50%
		실적	0.5	조례개정					-	
국도비보조사업 (공모사업)확보	억원	목표	10,007	1,739	1,890	2,013	2,127	2,238	-	17%
		실적	1,739	1,739						
자체재원 증대	억원	목표	4,547	855	860	887	943	1,002	-	19%
		실적	855	855						
총 이행률									34%	

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 7. 19. 예산 1조원 확보를 위한 지방교부세 확보 계획 수립
- 2022. 8. 2. ~ 8. 3. 지방교부세 우수 지자체 벤치마킹 실시
- 2022. 9. 20. ~ 9. 21. 공모사업/국고보조사업 대응 역량강화 교육
- 한국정책역량개발원/서울유스호스텔
- 2022. 10월: 전직원 공모사업/국고보조사업 대응 역량강화 교육 실시
- 2022. 12월: 부서별 공모사업/국고보조사업 보고회 개최

5

향후 계획

- 2023. 1월: 조직개편에 의한 공모사업팀 구성
- 2023. 1월: 서울사무소 구성
- 2023. 2월: 서울사무소 전문인력 채용 및 배치(3명)
- 2023. 2월: 연천군 주요투자사업 국고확보계획 추진

6

문제점 및 대책

- 해당없음

6

협력 사항

- (행정담당관) 공모사업 전담조직 구성
- 공모사업 전담팀 및 서울사무소 개설에 따른 직원 채용
- (회계과) 서울사무소 확보 및 조성

3-3

주민참여예산제 운영 활성화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	20%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	248백만원

1 정책 목표

- 예산의 편성부터 결산까지 주민요구를 반영하여 주민의 만족도를 제고하고 지방재정 민주주의 실현
- 주민참여예산위원회의 전문성을 강화하고 다양한 주민제안사업을 반영하여 주민참여예산제 운영 활성화 도모

2 사업 개요

- 주민참여예산위원회 대표성 및 전문성 강화
 - 주민 대표성을 높이기 위하여 위원회의 60% 이상을 공개모집하여 계층별, 연령별, 지역별, 성별 등을 균형있게 위촉(조례개정)
 - ※ 현재 공개모집 30%, 주민자치위원회 추천 40%, 의원추천 및 전문가 30%
 - 위원의 전문성 강화를 위하여 임기 2년과 연임을 보장
 - 예산학교를 실시하여 주민참여예산위원 역량 강화(연 2회 이상)
 - 선진지 견학 및 워크숍을 개최하여 우수 지자체 제안사업 및 부정 사례 학습(연 1회 이상)
- 주민참여 예산제도의 인식 확대를 위한 홍보 및 예산교육 강화
 - 온라인 홍보(SNS, 홈페이지, 전광판 등) 및 길거리 홍보로 주민참여 예산 인식 확대(연 2회 이상)
 - 장애인, 노인, 다문화 가족등 사회적 약자와 청소년을 대상으로 찾아가는 예산학교 운영(연 1회)
- 주민대표와 연계한 마을 특성에 맞는 주민제안사업 활성화
 - 각 읍·면에 대하여 주민참여예산을 할당하고 주민자치위원회 및 이장 협의회를 대상으로 제안사업 수렴 및 선정

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

(단위: 회)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
예산학교 운영	10	2	2	2	2	2	지속운영
역량강화 워크숍 개최	5	1	1	1	1	1	지속운영
홍보강화	10	2	2	2	2	2	지속운영

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	248	0	248	46	46	50	52	54	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	248		248	46	46	50	52	54	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4 추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 회)

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
예산학교 운영	2	2	100%	
역량강화 워크숍 개최	1	1	100%	
홍보강화	2	3	150%	

[추진실적 총괄]

(단위: 회)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
		목표	실적	목표	실적	목표		
예산학교 운영	목표	10	2	2	2	2	-	20%
	실적	2	2					
역량강화 워크숍 개최	목표	5	1	1	1	1	-	20%
	실적	1	1					
홍보강화	목표	10	2	2	2	2		20%
	실적	2	3					
총 이행률								20%

[연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	248	17	46	17	46	0	50	0	52	0	54	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	248	17	46	17	46		50		52		54	
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 6. 주민참여예산제 전광판, 카드뉴스 홍보(7일,13일,20일)
- 2022. 6. 24. 제1차 주민참여예산위원회 및 예산학교 개최
- 2022. 7. 28. 제2차 예산학교 및 역량강화 워크숍 개최
- 2022. 10. 2023년도 예산편성을 위한 제2차 주민참여예산위원회 개최

5 향 후 계 획

- 2023. 2. 제8기 주민참여예산위원 공개모집
- 2023. 3. 제1차 주민참여예산위원회 및 예산학교 개최
 - 2023년 주민참여예산위원회 연간운영계획 심의
- 2023. 8. 제2차 주민참여예산위원회 개최
 - 제안사업 타당성 검토 및 2024년 예산편성 사업반영

6 문제점 및 대책

- 주민참여예산위원 대표성 부족으로 인한 공모비율 상향 선정

7 협력 사항

- 주민제안사업 관련부서 제안 검토 철저

3-4

관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포)

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	30%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,500 백만원

1 정책 목표

- 연천군 대표적인 관광명소인 재인폭포 공원의 입장료 징수 및 연천 사랑상품권 사용을 유도함으로써 지역경제 활성화에 기여
- 한탄강 세계지질공원 대표적인 지질명소로서 탄소중립은 물론 관광객 편의시설 정비를 통한 유료화 추진

2 사업 개요

- 사업기간: 2022~2024
- 사업위치: 연천읍 부곡리 193번지 일원
- 사업내용: 시설정비(공원 및 탐방로, 암석공원 등), 조례제정 등
 - 2022~2023년 공원정비
 - 2023년 조례제정 후 유료화 시범운영
 - 2024년 유료화 시행
- 사업비: 1,500백만원

* 이용인원: 488,492명(2022년도)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
방문인원(명)	151,168	126,152	221,772	406,418	488,492

* 월 최다 방문객 2022년 10월(93,317명)

3

추진계획

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
공원시설 정비	암석공원 조성	공원 편의시설 정비	공원 편의시설 정비			
조례제정	-	조례제정				

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,500	0	1,500	500	500	500	0	0	0
국비	0		0						
도비	750		750	250	250	250			
군비	750		750	250	250	250			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
재인폭포 공원 시설 정비	암석공원 조성	실시설계 완료 후 공사시행	30%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
공원시설 정비	%	목표	100	30%	60%	100%		-	30%
		실적	20	30%					
조례제정	개	목표	1		1			-	0%
		실적							
총 이행률									30%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	250	250	250	250								
군비	250	250	250	250								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 재인폭포 암석공원 실시설계 및 공사 발주
- 2022. 9.~12. 재인폭포 암석공원 공사 추진
- 2022. 11.~12. 재인폭포 탐방로 수목식재 등 탐방로 정비

5 향 후 계 획

- 2023. 1.~ 9. 재인폭포 탐방로 편의시설 도입, 조례제정 등

6 문제점 및 대책

- 재인폭포 공원은 한탄강댐 수몰터 내 위치로 관리자인 수자원공사와 협의 필요(2022.12월 한탄강 홍수조절댐 준공)
 - 하천점용 허가 후 적정 금액 산정(현 국유재산 사용허가 및 사용료 지급)

7 협 력 사 항

- 해당없음

3-5

첨단산업 기반조성 및 유치 추진

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총예산액	30,000 백만원

1 정책 목표

- 기술 집약도와 미래 가치가 높은 첨단산업 생태계를 조성하고 관련 소재·부품·장비 업체들의 국가적 지원방안을 발굴하여 지원하므로써 연천군 신성장동력 기반을 마련코자 함.

2 사업 개요

- 사업목표: 연천군 관내 첨단산업 유치기반 조성 및 유치

※ 첨단산업이란 반도체, 디스플레이, 2차전지, 생명공학(제약, 바이오) 등 관련 산업체들의 집적(클러스터)과 기술고도화를 통해 높은 부가가치를 창출하는 사업을 말함.

- 제약사항: 반도체 디스플레이 등 전자분야 첨단산업은 초기기반 조성에 막대한 자금이 소요될 뿐만 아니라 지역 내 우수 연구인력(대학 연계)과 안정적 용수 및 전력 공급을 필요로 하는 만큼 기초 인프라가 낙후된 접경지역에서 관련 추진 시 애로사항 있음.

3 추진 계획

- 첨단산업 유치를 위해서는 정부 정책지원 및 협력을 통한 기반 마련이 절대적으로 중요한 만큼 현재 논의되고 있는 기회발전특구, 국가첨단전략산업 특화단지 등 정부 지원방안 활용 모색 추진 (장기)
 - ※ 현재 기회발전특구 관련 법안이 국회 상정 중이나 대상 지역에서 수도권은 배제하고 있어 연천을 포함한 수도권 인구감소지역을 포함해 줄 것을 입법 건의하고 있음.
- 첨단산업의 연천군 민간투자 제안 검토를 바탕으로 대규모 투자유치 지원방안 마련 및 관련 적극 지원 (단기)

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
첨단산업 기반조성 및 유치추진	지원사업 발굴 (상시)					(사업체) 준공·운영 (관련지원)

※관련 산업입지 검토요청 시 지원방안 상시고려

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	30,000		0						30,000
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
첨단산업 기반조성 및 유치추진	지원사업 발굴(상시)	-	%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	사업발굴					준공·운영 (관련지원)	
첨단산업 기반조성 및 유치추진	실적		-						%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2022. 9. ~ 상시: 첨단산업 정부지원 방안 활용모색
 - 기회발전특구 관련 입법대응 추진 중
- 2022. 9. ~ 상시: 첨단산업 민간제안 검토(상시) 및 대규모 투자유치 지원 등

6 문제점 및 대책

- 국제 정세와 경기에 영향을 많이 받는 첨단산업 업계 특성상 민자 투자 변수가 발생할 수 있음.
- 실시협약 체결 시 계약 조건을 면밀히 검토하고 군의회에 사전설명을 실시하여 투명하고 공정하게 진행토록 하겠음.

7 협 력 사 항

- 향후 기회발전특구지정 및 첨단전략산업 특화단지 조성 등 관련 산업의 지원방안 마련을 위해 기업지원팀과 협력 필요

3-6

기업 유치 지원을 위한 기업지원센터 건립

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	30,000 백만원

1 정책 목표

- 기업지원센터 건립을 통해 산업단지 입주기업 및 관내 기업들의 원활한 경영활동 및 기술지원, 교육, 컨설팅 등 각종 지원역할 수행을 통한 지역경제 활성화를 추진
- 식물기반 바이오 소재(식물단백질 및 식물대사물질) 개발 및 생산 센터, 시험평가분석센터 시설 구축

2 사업 개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 총사업비: 300억원(국비200억원, 지방비 등 100억원)
- 사업위치: 연천BIX 산업2-8섹터(5,794㎡, 1,752평, 건폐율80%, 용적율300%)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
기업지원센터 건립	구축 및 타당성 분석 용역	기본 및 실시설계용역	기업지원센터 건립 착공	준공		

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	30,000	0	30,000	200	10,000	12,800	7,000	0	0
국비	20,000		20,000		5,000	10,000	5,000		
도비	8,700		8,700		3,900	2,800	2,000		
군비	1,300		1,300	200	1,100				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
기업지원센터 건립	구축 및 타당성 분석 용역	준비중	0%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	타당성 분석용역	실시설계 용역	착공	준공		-	%
기업지원센터 건립	실적	-							

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	30,000	0	200	0	10,000	0	12,800	0	7,000	0	0	0
국비	20,000	0			5,000		10,000		5,000			
도비	8,700	0			3,900		2,800		2,000			
군비	1,300	0	200		1,100							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 기업지원센터 구축 기획 및 타당성 검토용역: 2022. 10.
- 기업지원센터 구축 균형발전특별회계 예산협약: 2023년 상반기
- 기업지원센터 설계 용역: 2023년 하반기
- 기업지원센터 착공: 2024년
- 기업지원센터 준공: 2025년

6

문제점 및 대책

- 연천 BIX 식물 바이오 관련 입주기업 및 향후 유치기업을 위한 인프라 시설인 기업지원센터 건립에 따른 ‘24년 균특회계 사업비 확보, 경기도 재정지원 등 예산확보 추진

7

협 력 사 항

- 해당없음

3-7

연천시를 위한 인구유입정책 추진

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	계속	전체 이행률	20%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	47,850 백만원

1 정책 목표

- 정주여건 개선 등 관내 주민의 높은 수요를 충족하기 위한 생활 인프라를 구축하여 ‘살다가기 좋은 곳’ 이 아닌 ‘계속 머물러 살기 좋은 곳’ 으로서 인구유입 극대화

2 사업 개요

- 연천군 인구 10만 달성을 위한 인구감소지역대응 기본계획 수립
 - 연천군 인구정책 중장기 종합계획 수립 연구 용역
 - 과업범위: 2023년 ~ 2027년(5개년)
 - 예산액: 50백만원(군비 100%) / 2023년
- 지방소멸대응기금 추진
 - 기금규모: 연간 1조원 / 10년간 총 10조
 - 각 자치단체(89개소) 투자계획을 평가하여 차등 배분(최대 120억)
 - 예산액

연도	예산액	비고
2022년	4,800백만원	국비 100%
2023년	6,400백만원	

- 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진
 - 사업기간: 2022년 ~ 2024년(3개년)
 - 사업대상: 청산면 전지역
 - 주요내용: 주민이 직접 기획하는 주민상향식 사업 추진
 - 예산액: 600백만원(국비 50%, 군비 50%) / 2022~2024년

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
인구감소대응계획		계획수립				
지방소멸대응기금	사업발굴	사업발굴 및 발굴사업추진	사업발굴 및 발굴사업추진	사업발굴 및 발굴사업추진	사업발굴 및 발굴사업추진	사업추진 및 완료
소생활권활성화	사업발굴	사업발굴 및 발굴사업 수정·보완	사업발굴 및 발굴사업 수정·보완	사업추진 완료		

[연차별 투자계획]

- 연천군 인구 10만 달성을 위한 인구감소지역대응 기본계획 수립

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	50	0	50	0	50	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	50		50		50				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

- 지방소멸대응기금 추진

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	47,200	0	47,200	4,800	6,400	12,000	12,000	12,000	0
국비	47,200		47,200	4,800	6,400	최대 12,000	최대 12,000	최대 12,000	
도비	0		0						
군비	0		0						
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

○ 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	600	0	600	200	200	200	0	0	0
국비	300		300	100	100	100			
도비	0		0						
군비	300		300	100	100	100			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4 추진 실적 (2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
인구감소대응계획			0%	2023년 수립 목표
지방소멸대응기금	사업 발굴	사업 발굴 및 기금 교부	100%	
소생활권활성화	사업 발굴	주민기획단 구성 및 사업추진 중	50%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	실적							
인구감소대응계획	목표	계획수립		계획수립	운영	운영	운영		0%
	실적								
지방소멸대응기금	목표	사업추진 및 완료	사업발굴	사업발굴 및 사업추진	사업발굴 및 사업추진	사업발굴 및 사업추진	사업발굴 및 사업추진	사업추진 및 완료	10%
	실적		사업발굴						
소생활권활성화	목표	사업추진 완료	사업발굴	사업발굴 및 발굴사업 수정보완	사업발굴 및 발굴사업 수정보완	사업추진 완료			50%
	실적		추진단운영						
총 이행률									20%

[연차별 집행액]

○ 연천군 인구 10만 달성을 위한 인구감소지역대응 기본계획 수립

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	50	0			50							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

○ 지방소멸대응기금 추진

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	47,200	0	4,800	0	6,400	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0
국비	47,200	0	4,800		6,400		최대 12,000		최대 12,000		최대 12,000	
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

○ 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	600	74	200	74	200	0	200	0	0	0	0	0
국비	300	37	100	37	100		100					
도비	0	0										
군비	300	37	100	37	100		100					
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 지방소멸대응기금 추진
 - 2022. 2. 11. 지방소멸대응기금 운영계획 시달
 - 2022. 5. 30. 지방소멸대응기금 투자계획 제출
 - 2022. 8. 16. 지방소멸대응기금 배분
- 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진
 - 2022. 2. 21. 행정안전부 공모사업 선정
 - 2022. 9.~11. 주민기획단 모집 완료 및 주민기획단 워크숍(총 8차)
 - 2022. 11. 30. 소생활권활성화계획 행정안전부 제출

5

향 후 계 획

- 인구감소지역 지원 특별법안이 2023년 1월 시행됨에 따라 중·장기 계획을 수립하고 지방소멸대응기금 투자계획 수립과 추진을 위한 전담기구 신설

6

문제점 및 대책

- 89개 지방소멸대상 지자체 투자계획 평가에 따른 지방소멸대응기금 차등 배분에 따라 기획 및 선정단계에서 준비에 만전을 기하겠음

7

협 력 사 항

- 해당없음

3-8

연천의 기업과 산업 보호 육성

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	93.8%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	5,298 백만원

1 정책 목표

- 해당 분야의 전문가가 현장을 방문하여 기업의 애로사항을 해결하고 컨설팅 및 시설·장비지원을 통한 기업경쟁력 강화
- 중소기업의 열악한 기반시설 정비 및 노동·작업환경 개선을 통해 일자리 창출에 기여
- 국내·외 판로 개척 및 확대 추진
- 자금 조달이 어려운 중소기업에게 융자 및 이자 지원하여 안정적인 경영활동 지원

2 사업 개요

- 사업대상: 연천군 관내 공장등록 제조업 198개사
- 사업기간: 2022. 1. ~ 계속
- 지원사업
 - 기업 맞춤형 중소기업 지원

지원분야	사업명	예산비율	사업내용
기술지원	기술닥터사업	도비30% 군비70% (29백만원)	· 현장방문하여 애로기술해결 · 현장기술지도 · 시험분석지원
	지식재산 창출지원사업	국비25%(매칭) 군비75% (70백만원)	· 특허·디자인맵 제공 · 신규·리뉴얼브랜드 개발 · 제품·포장디자인 개발

지원분야	사업명	예산비율	사업내용
사업화지원	개발생산판로지원사업	도비40%(매칭) 군비60% (50백만원)	· 국내·외 산업재산권 출원 및 규격인증 · 시제품·홈페이지·카탈로그 제작 · 시험분석
	디자인개발 지원사업	도비35%(매칭) 군비65% (31백만원)	· 디자인전문가가 방문하여 디자인 진단 · 시각·포장 디자인 개발
	스타기업 육성사업	도비45%(매칭) 군비55% (42백만원)	· 시제품·디자인 개발 · 홍보판로개척 · 공정개선, 자동화설비 도입
	해외개척단	군비100% (30백만원)	· 바이어발굴 및 매칭비 · 통역비, 화상상담, 상담장 운영 · 현지차량비, 왕복항공권
	국내전시회 참가기업 지원사업	도비50% 군비50% (6백만원)	· 바이어발굴 및 매칭비 · 통역비, 화상상담, 상담장 운영 · 온라인 전시회 참여비용
인프라지원	소규모 기업환경개선사업	도비50% 군비50% (317백만원)	· 도로 확포장, 상하수도, 소교량, 우수관 정비 · 기숙사·휴게실·식당·화장실·소방시설·작업 공간 개보수 · 환기·집진장치, LED조명 설치
	스마트공장 보급·확산 사업	군비100% (40백만원)	· 제품설계·생산공정 개선 등을 위한 스마트공장 솔루션 구축 및 구축에 필요한 자동화장비·제어기·센서 등 지원
	HACCP 시설개선자금 지원 및 컨설팅 지원사업	군비100% (30백만원)	· HACCP인증을 위한 컨설팅 · 위생안전시설 및 장비
재정보증지원	중소기업 특례보증 출연금	군비100% (100백만원)	· 군이 추천하는 중소기업에 대해 일반 보증에 비하여 완화된 심사규정을 적용하여 신용보증서 발급
	경기도 중소기업육성기금 출연금	군비100% (19백만원)	· 중소기업에 대한 용자 · 금융기관의 저리용자에 대한 이차차액의 보전 · 특별보증 공급으로 발생한 손실금의 보전을 위한 경기신용보증재단에의 출연금
	중소기업 특례보증 이차보전금 지원사업	군비100% (10백만원)	· 군 추천 특례보증을 통하여 군 협약은행에서 용자받은 중소기업에게 이차차액을 지원

- 일반산업단지 기업지원

산업단지명	사업명	예산비율 (사업비)	사업내용
백학 산단	뿌리기업 경쟁력 강화 지원 사업	도비50% 군비50% (40백만원)	· 뿌리기업 기술품질지원 및 기업애로 컨설팅
청산 산단	섬유기업 현장기술 돌봄이 지원 사업	도비50% 군비50% (90백만원)	· 섬유기업 현장기술 상담 및 애로기술 지원
공 통	물류보조금 지원사업	군비100% (120백만원)	· 군이 조성한 산업단지 내 부지를 분양받아 산업단지 내에서 제조한 제품을 판매 또는 출하의 목적으로 운송하는 경우 지원
공 통	공장설계비 지원사업	군비100% (15백만원)	· 군이 조성한 산업단지에 입주하여 공장을 건설하는 경우 지원

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

(단위: 건)

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
중소기업 지원사업	90	92	94	96	98	

[연차별 투자계획]

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	5,298	0	5,298	1,038	1,050	1,060	1,070	1,080	0
국비	0		0						
도비	1,225		1,225	235	240	245	250	255	
군비	4,073		4,073	803	810	815	820	825	
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
중소기업 지원사업	지원건수 (90건)	지원실적 건수 (92건)	102%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
중소기업 지원사업	건	목표	98	90	92	94	96	98	-	93.8%
		실적	92	92	-	-	-	-	-	

[연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,038	962	1,038	962	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	235	225	235	225								
군비	803	737	803	737								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2023.01. 2022년도 지원사업 위탁기관과 정산
- 2023.01. 2023년도 지원사업 위탁기관과 협약 추진 및 지원사업 추진
- 2023.01. 2023년도 지원사업 모집공고 시행
- 2023.01. 2023년 중소기업 지원시책 설명회 개최

6

문제점 및 대책

- 지속적으로 지원을 받는 일부 중소기업에게 사업예산의 소진현상이 발생하여 우리군에서 추진하는 지원사업을 홍보하여 많은 중소기업이 지원을 받아 근로환경 개선 및 기업경쟁력이 강화될 수 있도록 노력

7

협 력 사 항

- 해당없음

3-9

군부대 시설 이전 부지 유치 추진

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	계속	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 국방개혁 2.0과 관련하여 군부지 이전(군사시설 재배치)이 지속적으로 추진됨에 따라 우리 군에서도 군부대 유휴 부지 확보 및 소요 예측을 통한 전략적 활용 방안을 마련하여 주민소득을 창출하고 지역 경제를 활성화 할 수 있는 전기를 마련코자 함.

2 사업 개요

- 현정부 비상경제장관회의(22. 8. 8.)에 따라 공공부문의 유휴·저활용 국유재산을 적극 발굴하여 매각·활성화 한다는 계획 아래 즉시 매각이 곤란하거나 단독활용이 어려운 대규모 군유휴부지의 활용방안 모색 필요
- 대규모 군 유휴부지 개발에 민간의 풍부한 자본과 창의성을 도입할 수 있도록 민간참여(연수원, 관광개발, 문화체육 분야 등)를 적극 유도 할 뿐만 아니라,
- 우선 활용 가능한 군유휴부지를 발굴하여 입지 및 법적요건분석을 통한 투자유치 지원 및 관련 행정절차 진행

3 추진 계획

- 군사기밀에 해당하여 공개적 노출을 꺼리는 군유휴부지의 특성상 표면적으로 철거된 건물 및 병력이 철수한 군유휴부지 시설부터 우선 활용 협의(국방부) 및 민간투자 유치 전략방안 마련

- 활용 가능한 군유휴부지를 발굴하여 사전행정절차 진행
 - 사전 토양오염조사 요청 및 활용 사전협력 추진 등
- 대규모 민간투자 사업 문의시 군유휴부지 검토 및 유치 지원

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
군부대 시설 이전 부지 유치 추진	민간투자 발굴·협의 (상시)					준공·개설

4 추진 실적 (2022. 12. 31. 현재)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
군부대 시설 이전 부지 유치 추진	민간투자 발굴·협의 (상시)	-	%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	군부대 시설 이전 부지 유치 추진	목표	준공	민간투자 발굴·협의					준공·개설
	실적	-	-	-	-	-	-	-	

※관련 입지 검토요청 시 지원방안 상시고려

5 향후 계획

- 2022.09.~상시: 민간기관 군유휴부지 활용관련 MOU체결
- 2022.09.~상시: 민간기관 군유휴부지 도시계획 관련 용역착수 (10개월)
 - 연천군 관련 협력지원
- 2022.09.~상시: 군유휴부지 투자기본계획 관련 용역 착수 (6개월)
- 2022.09.~상시: 민간기관 군유휴부지 시설설치 도시계획(변경) 입안·승인
- 2022.09.~상시: 민간기관 군유휴부지 사업 착공
- 2027.이후~ : 민간기관 군유휴부지 사업 준공

6

문제점 및 대책

- 군부대 부지 처분과 관련한 연천군 역할 제한적 [문제점]
 - 국방부가 일반입찰에 의한 매각(온비드)을 실시하는 경우 민간투자자 측에서 토지를 일괄 매입하기 어려움
 - 토양·지하수 오염 정화를 시행하는데 상당시간 소요 (주최-국방부)

- 이에 따라 종합민원과 민군협력팀과의 유기적 연계를 통해 군부대 유휴부지의 발생과 처분에 대해 기민하게 대응할 예정임 (대책)
 - 민간투자업체와 MOU체결을 통한 국방부 협의 중재·지원
 - 시간단축을 위한 사전(선제적) 토지오염조사 실시 [협의회]

7

협력 사항

- 종합민원과 민군협력팀과 협력하여 군부대 유휴부지와 관련한 변동 사항을 지속적으로 파악하고자 함

3-10

도시가스 공급망 구축 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	12,948 백만원

1 정책 목표

- 사회기반시설인 도시가스 보급을 통해 정주여건 개선 및 인구유입 확대 도모
- 저렴하고 친환경적인 도시가스 공급을 통해 에너지 불평등 해소

2 사업 개요

- 사업위치
 - 연천읍 차탄리 345번지 일원, 와초리 46-4번지 일원
 - 연천읍 와초리 41-4 ~ 신서면 대광리 899-3
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업규모: 도시가스 본관 및 공급관 부설 28.5km, 정압기 설치
- 사업비: 임기내 129억원

3 추진 계획

- 경기도 도시가스 배관망 지원사업
 - 2022. 06. ~ 12. 와초리, 차탄4리 도시가스 공급 공사 착공 및 준공
 - 2022. 08. 2023년 경기도 도시가스 배관망사업 신청
 - 신서면 도신리, 대광1리 지역 3개년(2023~2025년) 추진계획
 - ※ 잔여사업비를 활용하여 소규모 공급건의지역 사업추진
- 도시가스 보급을 위한 수소 연료전지 발전 시범사업 협의
 - 2022. 08. ~ (주)대륜이엔에스 및 발전사와 지속 협의하여 수소 연료 전지발전소 유치 검토

[연차별 추진목표]

(단위: 건)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
도시가스 공급망 확대	7	2 (차탄4리, 와초리)	1 (도신3리)	2 (도신2·4리)	2 (도신1리 대광1리)	-	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	12,948	0	12,948	2,948	3,050	3,400	3,550	0	0
국비	0		0	0	0	0	0		
도비	404		404	104	100	100	100		
군비	10,744		10,744	2,344	2,600	2,800	3,000		
기타	1,800		1,800	500	350	500	450		

※ 기타 : 도시가스공급사, 주민부담금

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
도시가스 공급망 구축 확대	2건 (차탄4리, 와초리 가스관 부설 7km)	공정률 25%	25%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
도시가스 공급망 확대	건	목표	7	2	1	2	2	-	%
		실적	-	-					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	12,948	1,104	2,948	1,104	0	0	3,400	0	3,550	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	404	104	104	104	100	0	100	0	100	0	0	0
군비	10,744	1,000	2,344	1,000	2,600	0	2,800	0	3,000	0	0	0
기타	1,800	0	500		350	0	500	0	450	0	0	0

※ 기타 : 도시가스공급사, 주민부담금

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 차탄4리(도시계획도로 구간 본관 매설), 와초리(설계완료)

5

향 후 계 획

- 2022. 11. 연천읍 와초리 구간 착공
- 2022. 12. 연천읍 차탄4리, 와초리 구간 준공 및 가스사용 개시
- 2023. 2. 23년 경기도 도시가스 배관망 사업대상지 협의 및 확정

6

문제점 및 대책

- 문제점
 - 사업비 전액을 연천군이 부담하는 조건이어도 가스공급사(대륜E&S)에서는 사업성이 부족한 이유로 사업참여에 부정적인 입장
- 대책
 - 경기도 매칭사업인 “경기도 도시가스 배관망 지원사업”에 선정되도록 적극 노력
 - ※ 경제성이 부족한 도시가스 미공급 지역에 도시가스를 보급하는 사업
 - 수소 연료전지 발전소와 연계하여 도시가스 보급하는 방안 추진

7

협력 사항

- 도시가스 공급사와 업무 협력 강화
 - 도시가스 보급 확대를 위한 사업추진 적극 검토
 - 수소 연료전지 발전 시범사업 협의 등

3-11

농자재 지원 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	18%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	38,956 백만원

1 정책 목표

- 농업·농촌 환경의 변화에 대응하고, 일손 부족 등의 해소를 위하여 농자재(농기계) 지원사업 확대

2 사업 개요

- 사업대상: 관내 농업경영체 등록된 농업인
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비: 38,956백만원
- 사업내용
 - 농기계임대사업(기금): 콤팩트, 트랙터 등 장기임대
 - 농자재지원사업: 저온저장고, 고추건조기, 드론 등 18종 지원
 - 농업용관리기 등 소형농기계 지원: 관리기, 소형트랙터, 전동전지가위 등
 - 시설하우스 지원사업: 하우스 시공, 필름교체, 운반구 등 지원
 - 인삼생산시설현대화사업: 무인방제, 점적관수 등 지원

3 추진계획

[연차별 추진목표]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
농자재지원 예산	38,956	7,354	7,572	7,790	8,013	8,227	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	38,956	0	38,956	7,354	7,572	7,790	8,013	8,227	0
국비	395		395	75	77	79	81	83	
도비	485		485	93	95	97	99	101	
군비	27,860		27,860	5,259	5,416	5,573	5,729	5,883	
기타	10,216		10,216	1,927	1,984	2,041	2,104	2,160	

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4 추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
농자재지원 예산	7,354백만원	6,971백만원	95%	

[추진실적 총괄]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
농자재 지원예산	목표	38,956 백만원	7,354 백만원	7,572 백만원	7,790 백만원	8,013 백만원	8,227 백만원	-
	실적	6,971 백만원	6,971 백만원					18%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	14,860	6,971	7,354	6,971	7,506	0	0	0	0	0	0	0
국비	189	72	75	72	114							
도비	181	88	93	88	88							
군비	10,577	5,192	5,259	5,192	5,318							
기타	3,913	1,619	1,927	1,619	1,986							

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2023.08. ~ 10. 2024년 농정사업 신청 접수
- 2023.12. 2024년 농정사업 대상자 선정
- 2024.01. 2024년 농정사업 대상자 발표 및 사업 시행

6 문제점 및 대책

- 지방보조금 한도액 증액으로 신규사업 발굴 확대
- 농업인 수요에 맞는 국·도비 보조사업 증액 확보
- 기수혜자 만족도 등 지원사업 평가를 통한 환류체계 구축

7 협 력 사 항

- 해당없음

3-12

농촌인력 지원 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	14.3%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	2,765 백만원

1 정책 목표

- 농업인력난 해소를 위한 농촌인력 지원사업을 통해 농가 일손부족 문제를 해결하고자 함

2 사업 개요

- 외국인 계절근로자 프로그램 운영
 - 지원대상 : 외국인계절근로자 신청 농가
 - 운영방법 : 외국인계절근로자 신청한 농가에 외국인 계절근로자 배정
 - 근로자 수급 : 외국 자자체 MOU체결 추진 및 관내 결혼이민자 가족 추천
- 연천군농촌인력중개센터 운영
 - 사업기간 : 매년 3월~ 11월(9개월)
 - 운영방법 : 근로자를 신청한 농가에 관내·외 근로자 배정
 - 운영인력 : 월30명내외(※운영인력 증가 시 추가 검토)

3 추진 계획

- 외국인 계절근로자 프로그램 운영
 - ‘23년 농가 수요조사 및 배정인원 확정(법무부 12월 확정 예정)
 - 외국인 계절근로자의 안정적 확보를 위하여 MOU지자체 교류 확대
 - 문화교류 및 우호교류 확대
- 농촌인력중개센터 운영
 - 사업 성과분석 및 정산검사 : 사업종료 후 성과분석을 통한 환류

[연차별 추진목표]

<외국인 계절근로자 프로그램 운영>

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
도입인력(명)	1,380	80	310	320	330	340	계속

<농촌인력중개센터 운영>

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
운영인력(명)	175	30	35	35	35	40	계속

[연차별 투자계획]

<외국인 계절근로자 프로그램>

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,157	0	1,157	228	206	227	248	248	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	1,157	0	1,157	228	206	227	248	248	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

<농촌인력중개센터 운영>

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,608	0	1,608	292	326	330	330	330	0
국비	390		390	70	80	80	80	80	
도비	0		0						
군비	1,218	0	1,218	222	246	250	250	250	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
외국인계절근로자	80	159	198%	
농촌인력증개센터	30	30	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
외국인 계절근로자	명	목표	1380	80	310	320	330	340	-	11.5%
		실적	159	159					-	
농촌인력 증개센터	명	목표	175	30	35	35	35	40	-	17.1%
		실적	30	30						
총 이행률									14.3%	

[연차별 집행액]

<외국인 계절근로자 프로그램 운영>

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	236	75	236	75	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	236	75	236	75								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

<농촌인력증개센터 운영>

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	292	193	292	193	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	70	40	70	40								
도비	0	0										
군비	222	153	222	153								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 외국인계절근로자 프로그램 운영
 - 외국인계절근로자 농가 수요 조사 및 숙소점검(2022. 10.~12.)
 - 외국 자자체 MOU 체결 (2021. 12./ 2022. 2.)
 - 외국인 계절근로자 지원 조례 제정(2022. 3)
 - 상반기 외국인계절근로자 입국 및 농가 대면식(2022. 4.)
 - 외국인계절근로자 및 농가 만족도 조사(2022. 7.)
 - 하반기 외국인계절근로자 농가 수요 조사 및 숙소점검(2022. 7.~8.)
 - 하반기 외국인계절근로자 입국 및 농가대면식(2022. 9.)
 - 2022년 외국인 계절근로자 운영: 62농가 159명 근로자
- 농촌인력중개센터 운영
 - 농촌인력중개센터 운영을 위한 관계자 간담회 2회(2022. 1.~2.)
 - 농촌인력중개센터 운영 계획 수립 및 지침 송부(2022. 2.)
 - 농촌인력중개센터 운영 개시(2022. 3.)
 - 농촌인력중개센터 운영 종료(2022. 12.)
 - 2022년 농촌인력중개센터 중개 실적: 1,512농가 3,521명

5

향 후 계 획

- 2023년도 외국인계절근로자 프로그램 운영
 - 수요조사 결과: 106농가 310명
- 2023년도 농촌인력중개센터 운영
 - 2년동안 다녀간 관내·외 근로자 인력풀 관리

6

문제점 및 대책

- 농가와 근로자 잦은 민원발생으로 방문점검 횟수 증가
 - 농촌인력중개센터와 통합관리로 2인 1조(2개조) 방문점검단 운영
- 인력수송차량 미운영으로 센터직원 개인차량 이용으로 위험 노출
 - 차량렌트(자체차량) 운영으로 안전한 근로자 운송 및 안정적 운영

3-13

먹거리 통합지원센터 설치·운영

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	20%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	4,019 백만원

1 정책 목표

- 연천군 먹거리 정책의 실행기반 필요
 - 정책환경 변화에 따라 푸드플랜과 로컬푸드 활성화 방안 요구
 - 먹거리 선순환을 통한 지속가능한 농업기반 구축과 지역경제활성화
 - 먹거리 관리계획의 실행력 확보를 위한 중간지원조직 필요

2 사업 개요

- 먹거리 통합지원센터 설치·운영
 - 사업기간: 2022 ~ 2025
 - 운영주체: 직영(재단법인/지자체) 또는 민간위탁
 - 시설규모: 약2,000㎡ 규모
 - 주요시설: 집하·검수장, 예냉실, 저온저장실(냉장/냉동), 전처리실, 반가공, 피킹장(선별-포장-출하), 사무실·회의실·교육장 등 부대시설
 - 연천푸드통합지원센터 설립방안 연구용역 추진 중(22.6.13.~11.9.)으로 용역 결과에 따라 변경될 수 있음.

3 추진 계획

- 먹거리 통합지원센터 설립방안 연구용역
 - 용역기간: 2022. 6. 13. ~ 11. 9.
 - 주요내용
 - 지역현황 및 사업여건 분석, 타지역 유사 사례 조사, 기본운영계획 수립
 - 센터유형별 타당성 검토, 사업범위 및 시설 산출, 중장기 로드맵 수립 등

○ 먹거리 통합지원센터 설립추진

- 연천푸드통합지원센터 설립방안 연구용역 후 설립방안 확정
- 설립방안 확정 후 로드맵에 따른 추진
 - 조례제정, 부지확보, 예산확보[국비(도비)사업 공모 등] 등

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
설립방안 연구용역	1	1	-	-	-	-	-
조례제정	1	-	1	-	-	-	-
부지확보	1	-	-	1	-	-	-
예산확보	1	-	-	-	1	-	-
통합지원센터 설치	1	-	-	-	1	-	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,019	0	4,019	19	0	0	4,000	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	4,019		4,019	19			4,000		
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
먹거리 통합지원센터 설립방안 연구용역	연구용역 완료	착수보고('22.06.27.) 중간보고('22.10.17.) 완료보고('22.12.13.)	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률(%)
연구용역	%	목표	100	100	-	-	-	-	100%
		실적	100	100	-	-	-	-	
조례제정	건	목표	1	-	1	-	-	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	
부지확보	건	목표	1	-	-	1	-	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	
예산확보	건	목표	1	-	-	-	1	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	
설치·운영	개소	목표	1	-	-	-	1	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	
총 이행률									20%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	4,019	4,019	19	19	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	4,019	4,019	19	19					4,000	4,000		
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 연천군 푸드플랜 수립 연구용역 완료(2021.10.25.)
- 연천푸드통합지원센터 설립방안 연구용역 완료(2022.12.13.)

5 향후 계획

- 2022. 12.: 먹거리통합지원센터 설립방안 확정
- 2023. 6.: 조례 제정
- 2024. 6. ~ 12: 부지 및 예산확보, 사전절차 이행
- 2025. 12.: 먹거리통합지원센터 설립 및 운영

6 문제점 및 대책

- 부지확보에 따른 예산소요
 - 공유지 등을 대상으로 사업부지를 물색 중이나 필요시 부지 매입 필요
- 운영주체 선정
 - 행정의 역할 범위에 따라 직영, 위탁형으로 구분되며, 직영은 재단법인
 - 지자체 직영, 위탁은 민간위탁이 가능하나, 운영주체별 장단점이 있음.
- 먹거리통합지원센터 설립 예산확보
 - 개소당 40~60억 정도 소요되며, 공모사업으로 예산을 확보할 계획이나, 예산확보 불가 시 군비 확보 필요

3-14

농촌 융복합산업 육성

사업주체	경기도/ 연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	20%
추진상황		정상추진		예산구분	예산	총 예산액	11,979 백만원

1 정책 목표

- 농가소득 증대 및 고용창출, 농촌지역 경제활동 다각화의 기반이 되는 2차산업(제조·가공) 중심 기반강화와 1차 생산품 및 3차 연계 사업 확대를 통한 농촌 융복합산업 확대
- 농촌자원활용 관련 산업체 집중 육성(제조가공, 생산유통, 농촌융복합 산업화 유형 중심)으로 농촌융복합산업 활성화 체계 구축

2 사업 개요

- 사업선정: 사업시행 전년도에 사업공모·선정·사업확정
- 사업기간: 1년 ~ 3년
- 사업규모: 개소당 최대 20억원 한도(도비+군비+자부담)
- 지원기준: 도비 30%, 군비 40%, 자부담 30%
- 지원대상: 농업인 조직, 생산자단체, 농산물가공업체 등
- 지원내용
 - (H/W분야) 제조·가공, 생산·유통 등 시설구축 및 장비지원
 - (S/W분야) 네트워크 구축 운영, 컨설팅, 교육·역량강화 등

구 분	사업 유형	비 고
i)유통제조가공 중심의 산업화 지원	①농산물 생산유통 기반구축 지원	※ 복합산업화 취지에 맞는 사업구조*를 갖춘 사업 신청 *안정적 원재료확보(1차), 효율적 가공(2차), 다양한 홍보, 유통, 판매, 체험(3차) 결합
	②농산물 제조·가공 지원	
	③농산물 등 체험·전시 지원	
ii)1차·2차·3차 융복합 산업화 지원	④생산·유통·제조·가공·체험·관광 등 농촌융복합산업화 지원	

3

추진계획

[연차별 추진목표]

(단위: 개소)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
신규사업 추진	5	1	1	1	1	1	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	11,979	900	11,079	1,996	3,083	2,000	2,000	2,000	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	3,594	270	3,324	599	925	600	600	600	
군비	5,288	450	4,838	1,106	1,332	800	800	800	
기타	3,097	180	2,917	291	826	600	600	600	

※ 기타: 보조사업자 자부담 / 전년도 공모 추진 후 익년도 사업확정

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
신규사업 추진	1개소	1개소 완료	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
								20%
신규사업 추진 (개소)	목표	5	1	1	1	1		20%
	실적	1	1					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	5,079	849	1,996	849	3,083	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	-	-	-	-						
도비	1,524	255	599	255	925							
군비	2,438	464	1,106	464	1,332							
기타	1,117	130	291	130	826							

※ 기타: 보조사업자 자부담 / '22년도 사업 중 일부사업 이월추진

5

향 후 계 획

- 2022. 12.한 2023년 신규추진 사업 확정
- 2023. 1.~7. 2024년 신규추진 사업 공모

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 해당없음

3-15

신서면 한우마을 육성·브랜드화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	산정중

1 정책 목표

- 연천군 청정지역의 다양한 농축산물(한우)을 이용한 먹거리 마을 육성으로 지역경제 활성화 유도
- 번식위주의 농가 비율이 높아 정육공급 한계로 비육 전문농가 육성 안정적인 정육 공급 확보
- 축산시설 현대화를 통한 위생적인 축산단지 조성과 판매장, 유통 시설 등을 결합하여 축산인식 개선 및 관광자원화 활용

2 사업 개요

- 한우마을(생축장) 추진
 - 추진주체 : 파주연천축산업협동조합
 - 사업내용 : 생축장 10만~15만평(축사면적 4,000평) 조성
- 기반시설 지원(연천군)
 - 진입도로 확포장 및 하천 정비 등 기반시설 지원
 - 부지선정시 군협의 및 각각의 인허가 사전 검토
 - 식육판매장, 식당, 캠핑장 등 사업 참여 희망자 협의

3 추진 계획

- 한우마을 추진을 위한 기본계획 수립 용역
 - 연천한우 주요 현황 분석

- 연천한우산업의 SWOT분석
- 연천한우의 생산, 유통, 판매 현황 분석
- 연천한우의 분야별 발전방안 수립
 - 연천한우산업의 주요 현황 분석
 - 한우 증식방안 및 증식기지로서의 생축장 설치 및 운영 방안
 - 경쟁력 강화방안 및 활성화를 위한 타 기관과의 클러스터 사업 제안
 - 안정적이고 효과적인 사료 공급 방안마련
 - 한우관련 보조사업의 향후 추진방안 제시
 - 관내 소고기 유통실태분석 및 소비자 신뢰확보 방안 마련
- 한우마을(생축장) 추진
 - 추진주체 : 파주연천축산업협동조합
 - 추진규모 : 10만~15만평(축사면적 4,000평)
 - 추진내용 : 축산 후계자 및 관내 사육희망 농가 우선 분양을 통한 축산 경쟁력 제고
- 지역경제 활성화 추진
 - 기본계획에 따른 지역 상인회 및 참여희망업소 등의 참여 유도

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
생축장 구성	기본계획 수립을 위한 자료 수집	기본계획 및 실시설계용역	생축장 조성을 위한 토지 매입	생축장 구성 및 분양	축산농가 참여 유도	
관광자원화 및 부대시설 구축	기본계획 수립을 위한 자료수집	기본계획 및 실시설계용역	참여 희망 업체 모집 및 의견 수렴	참여 희망 업체 모집 및 의견 수렴	관광자원화를 위한 부대시설 구축	

[연차별 투자계획]

- 기본계획 수립 후 연차별 투자 계획 수립 예정

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
기본계획 수립을 위한 자료 수집	기본계획 수립을 위한 자료 수립 및 용역 예산 확보	자료 수집 중	5%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
		목표	실적							
생축장 구성	%	목표	60	10	25	25	-	-	-	5%
		실적	5	5	-	-	-	-	-	
관광자원화 및 부대시설 구축	%	목표	40	-	-	10	20	10	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	-	
총 이행률										5%

[연차별 집행액]

○ 기본계획 수립 후 연차별 집행 계획 수립 예정

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 사업 참여를 위한 군수, 인수위원, 파주연천축협조합장 간담회 실시
- 사업 추진을 위한 군청, 파주연천축협 담당자 현장답사 및 간담회 실시

5**향 후 계 획**

- 기본계획 수립을 위한 자료 선진지 견학 및 자료 수집
- 기본계획 수립 용역을 통한 사업계획 수립
- 기본계획에 의한 참여 주체 및 업체 참여 유도
- 생축장 조성 및 관광자원화 마련
- 참여업체 선정 및 지원

6**문제점 및 대책**

- 해당없음

7**협 력 사 항**

- 해당없음

3-16

장기복무 제대군인 주거 정착 지원

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	5%
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 관내에서 장기복무 후 전역 예정 대상자를 파악하고 제대 간부들의 정착 주거단지 조성을 지원하여 관내 정주 인구 유출 방지 및 지역경제 활성화 기여

2 사업 개요

- 위 치: 연천군 관내
- 기 간: 2022. 9. ~ 2024. 12.
- 추진내용: 제대 군인 정착 주거단지(5호 이상) 조성 지원
- 지원방법: 10년 이상 장기복무 제대군인의 주거단지 조성 시 도로·상하수도 등의 기반시설 지원
- 추진방법: 「연천군 장기복무 제대군인 정착 지원 조례(가칭)」를 제정하여 지원대상 범위, 지원기준, 지원금액 등 세부 기준 마련하고 지원협의회 구성 및 사업 홍보

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
「연천군 장기복무 제대군인 정착지원 조례(가칭)」 제정	방침수립 및 검토	지원대상 기준 등 세부기준 마련 및 조례 제정				
지원협의회 구성			지원협의회 구성	운영	운영	

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
「연천군 장기복무 제대군인 정착지원 조례(가칭)」 제정	방침수립 및 검토	타 지자체 추진 실태 파악 (인제군 외 4개군)	10%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
조례제정	건	목표	1	방침수립 및 검토	1	-	-	-	-	10%
		실적	-	검토 중	-	-	-	-	-	
지원협의회 구성	개	목표	1	-	-	1	-	-	-	0%
		실적	-	-	-	-	-	-	-	
총 이행률									5%	

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 10. 13. ~ 12. 15. 공약 관련 설문(선호도)조사
- 2022. 12. 15. 양구시 운영실태 벤치마킹

5

향후 계획

- 2023. 3. 지원대상의 기준, 최소 조성 가구 수, 지원 예산 한도 등 세부 기준 선정
- 2023. 6. 입법 계획 수립 및 예비심사
- 2023. 8. 의회 사전 설명 등 입법 예고
- 2023. 10. 조례 규칙 심의회 및 군의회 송부
- 2023. 12. 조례 제정 공포
- 2024. 3. 지원협의회 구성

6

문제점 및 대책

○ 해당 없음

7

협력 사항

○ 해당 없음

3-17

스마트농업을 통한 청년 농업인 육성

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	20%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,384 백만원

1 정책 목표

- 유능한 청년농업인 육성으로 농업의 혁신성장 유도
 - 관내 스마트 청년농업인 육성
 - 귀농 청년대상 스마트 창업농 유도

2 사업 개요

- 관내 청년농업인 스마트농업 지원 : 10개소
- 귀농 청년창업농 융자 : 5개소
 - 융자: 1,000,000천원(200,000천원/개소당)

3 추진 계획

- 스마트 청년농업 지원
 - 사업기간: 2022.1 ~ 2026.12(5개년)
 - 사업규모: 10개소 (2개소/1년)
 - 사업예산: 400,000천원(80,000천원/년)
- 귀농청년 스마트창업농 육성
 - 귀농 스마트창업 유도: 5개소
 - 융자: 1,000,000천원(200,000천원/개소당)

[연차별 추진목표]

(단위: 농가)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
관내 청년 농업인 스마트농업 지원	10	2	2	2	2	2	
귀농 청년 창업농 용자	5	1	1	1	1	1	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,384	0	1,384	264	280	280	280	280	0
국비	0		0						
도비	144		144	24	30	30	30	30	
군비	240		240	40	50	50	50	50	
용자	1,000		1,000	200	200	200	200	200	

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위 : 농가)

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
관내 청년 농업인 스마트농업 지원	2	2	100%	
귀농 청년 창업농 지원	1	1	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
관내 청년 농업인 스마트농업 지원	농가	목표	10	2	2	2	2	-	20%
		실적	2	2					
귀농 청년 창업농 용자	농가	목표	5	1	1	1	1	-	20%
		실적	1	1					
총 이행률									20%

[연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	24	24	24	24								
군비	40	40	40	40								
용자	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 매년 청년 스마트 영농정착 사업 시행
 - 매년 스마트 청년농업인 2개소 지원

5 향 후 계 획

- 청년 스마트 농업인 3명/년 육성지원
 - 관내 청년농업인 2명, 귀농 스마트 창업농 1명 육성

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 해당없음

보존관광[保存觀光]

관리 번호	공 약 명	추진현황	이행률	부서명
계	11건			
4-1	군 가족을 위한 문화인프라 구축	정상추진	0%	문화체육과
4-2	당포성 주차장 확장	정상추진	100%	문화체육과
4-3	두루미 테마파크 조성	정상추진	0%	문화체육과
4-4	헬스케어센터 건립	정상추진	5%	문화체육과
4-5	미산면 다목적체육관 건립	정상추진	5%	문화체육과
4-6	연천 권역별 관광벨트 조성	정상추진	67%	관 광 과
4-7	연천군 관내 골프장 유치	정상추진	0%	투자유치과
4-8	백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	정상추진	10%	투자유치과
4-9	경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진	정상추진	10%	지역경제과
4-10	임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)	정상추진	26%	건 설 과
4-11	군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성	정상추진	10%	산림복지과

4-1

군 가족을 위한 문화인프라 구축

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	80백만원

1 정책 목표

- 군 가족의 생활친화적 문화·여가 기회 제공하여 지역공동체 활동 증진, 연천군과 軍이 유기적으로 협력하여 軍가족을 위한 문화 활성화 도모

2 사업 개요

- 장소: 연천읍 통현리 아이파크 아파트 201동 13층 강당(약 660㎡)
- 사업내용: 軍 가족 문화프로그램 제공
 - 독서 토론 과정 3개반(유아, 초등(저,고))
 - ※ 프로그램 운영 중 軍 가족이 신규 강좌 요청 시 통일평생교육원과 협의하여 프로그램 개설 가능

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
프로그램 신설	프로그램 계획 협의 및 검토	프로그램 신설	프로그램 운영	프로그램 운영	프로그램 운영	프로그램 운영

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	80	0	80	0	20	20	20	20	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	80		80	0	20	20	20	20	0
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
프로그램 신설	프로그램 계획 협의 및 검토	-	%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	신설	협의	신설	운영	운영	운영	운영	%
프로그램 신설	실적		-						%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	80	80	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	80	80	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 8.11. 관련 군부대(5사단,28사단) 실무 토론
 - 군 가족을 위한 문화증진 및 문화프로그램 운영 방안 모색 (軍 가족 및 독신 간부 등)
 - 군부대 특성상 프로그램 운영 및 관리가 어려움
 - 퇴직 예정자 자격증반 참여 요청(상급부대 교육명령 시)
→ 자격증반 신청 시 수강생 인원에 따라 별도 수강반 구성 가능
- 2023. 1. 통일평생교육원 문화프로그램 개설 설문조사 및 군부대 협의 중

5 향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 3. 문화프로그램 운영 계획 및 군부대 협의 (통일평생교육원, 군부대(5·28사단 등))
- 2023. 3. 통현리 아이파크 마을배움터 지정 예정(통일평생교육원)
- 2023. 4. ~ 12 軍가족 문화프로그램 운영

6 문제점 및 대책

- 문화프로그램 운영 관리자(일시사역) 필요 의견(통일평생교육원 협의)
- 신규 문화프로그램 장소 사용 협의(5군단)
 - 신규 및 추가 프로그램 개설시 통현리 아이파크 아파트 202동 13층 강당 협의 필요(현재 軍작전 상황실 사용으로 계획되어 있음)
 - 문화프로그램 운영을 위한 집기 추가 구입 시 예산 반영 필요

7 협 력 사 항

- 통일평생교육원 및 군부대 업무 공유, 문화프로그램 홍보
 - 통일평생교육원: 문화프로그램 계획 및 운영 공유
 - 군부대: 軍부대 관사(영외 및 영내) 및 숙소(독신자) 수강생 모집 홍보

4-2

당포성 주차장 확장

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	100%
추진상황	완료			예산구분	예산	총 예산액	130백만원

1 정책 목표

- 당포성 주차장 확장
 - 최근 별 보기 등 당포성 방문객이 계속해서 증가하고 있음
 - 이에 주차 공간이 부족한 상황이 발생하고 있어 확장이 필요함

2 사업 개요

- 사업위치: 미산면 동이리 778
- 사업기간: 2022. 2. ~ 2022. 11.
- 사업규모: 총35대[기존 13대+추가 22대(소형 20대, 장애인 2대)]
- 사 업 비: 130백만원

3 추진 계획

- 2022.05. 실시설계용역 완료
- 2022.08. 국가지정문화재 현상변경허가 득함
- 2022.08.~11. 착공 및 준공

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
당포성 주차장 확장	준공	-	-	-	-	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	130	0	130	130	0	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	130		130	130					
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
당포성 주차장 확장	준공	완료	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
			당포성 주차장 확장	개	목표	1	1		
		실적	1	1					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	130	130	130	130								
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 5. 실시설계 완료
- 2022. 11. 사업 완료

5

향 후 계 획

- 향후 추가 확장이 필요한 경우 적극 확장 검토

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 해당없음

4-3

두루미 테마파크 조성

사업주체	연천군	임지구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행을	-
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	115백만원

1 정책 목표

- 최근 연천 임진강 두루미류 도래지가 천연기념물로 지정되었기에 연강큰물터사업 두루미마을 인포메이션센터 건립 시 두루미 테마를 더해 관광자원으로 활용하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 중면 삼곶리 781 일원
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 3. / 인포메이션센터 건립 시 협의
- 사업규모: 1,151㎡(연면적 1,358㎡)
- 사업비: 30백만원
- 사업내용: 두루미마을 내 두루미 테마 조성사업 추진
 - 두루미마을의 기존 건축물 리모델링 및 인포메이션센터 건립 시 두루미 테마 조성
 - 기본구상계획 등은 세부계획 수립 추진

3 추진 계획

- 22. 8. ~ 23. 12. 인포메이션센터, 숙박동 증개축 사업 추진 (환경보호과, 농업정책과)
- 24. 1. ~ 24. 3. 두루미 테마 조성사업 추진

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
두루미 테마파크 조성	-	기본계획 수립	두루미 테마파크 조성	운영	운영	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	115	0	115	0	15	100	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	115	0	115	0	15	100	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
두루미 테마파크 조성	목표	조성		기본계획 수립	두루미 테마 파크 조성			-	%
	실적								

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	115	0	0	0	15	0	100	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	115	0	0	0	15	0	100	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5**향 후 계 획**

- 2023. 1. 추경예산 반영
- 2023. 3. 인포메이션센터 설계변경 협의
- 2023. 9. 2024년 본예산 반영
- 2024. 1. 인포메이션센터 두루미 테마 조성

6**문제점 및 대책**

- 해당없음

7**협 력 사 항**

- 해당없음

4-4

헬스케어센터 건립

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	19,200 백만원

1 정책 목표

- 열악한 재정, 인구 여건으로 문화·체육·복지 등의 혜택을 받고 있지 못하는 연천군민에게 헬스케어센터를 건립하여 주민들의 삶의 질 향상 및 각종 대회 유치를 통한 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 일원
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2025. 12.
- 사업규모: 1,800㎡(연면적 5,400㎡)
- 사업비: 19,200백만원
- 사업내용: 수영장을 포함한 헬스케어센터 건립
 - 주요시설: 수영장, 볼링장, 목욕탕 등 복합 문화체육시설

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026
헬스케어센터 건립	대상부지 선정	실시설계 용역	도비 확보	공사 준공	운영

[연차별 투자계획]

(단 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내				임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년		2025년
계	19,200	0	19,200	0	1,800	4,300	13,100	0
국비	4,600	-	4,600	-	1,200	3,400	-	-
도비	11,200	-	11,200	-	-	-	11,200	-
군비	3,400	-	3,400	-	600	900	1,900	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
헬스케어센터 건립	대상부지 선정	100%	5%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계		2022	2023	2024	2025	임기후	이행률 (%)
		목표	건립	부지선정	설계완료	도비확보	공사준공		
헬스케어센터 건립	%	실적		부지선정				운영	5%

[연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	19,200	0	0	0	1,800	0	4,300	0	13,100	0
국비	4,600	0	0	0	1,200	0	3,400	0	0	0
도비	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200	0
군비	3,400	0	0	0	600	0	900	0	1,900	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 행안부 복합커뮤니티 센터 사업비 변경 신청 및 투자심사 완료
- 2022.12. 헬스케어센터 건립후보지 선정

5

향 후 계 획

- 2023. 2.~8. 군관리계획 등 행정절차 이행
 - 2023. 9. 설계공모, 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2024. 2. 제3차 경기도 지역균형발전 사업 신청
 - 2024. 3. 공사 착공
 - 2025.12. 공사 준공
- ※ 주민들이 쉽고 친근하게 다가갈 수 있게 “연천군 복합 스포츠 센터” 또는 “연천군 문화 스포츠 센터” 등으로 명칭 변경
(필요시 공모를 통한 명칭 선정)

6

문제점 및 대책

- 사업 추진시 준비 확보가 어려울 것으로 판단되어 제3차 지역균형 발전 사업(도비)으로 예산 확보하여 추진

7

협 력 사 항

- 해당없음

4-5

미산면 다목적체육관 건립

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	5%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,300 백만원

1 정책 목표

- 기존 체육시설 노후 및 체육시설이 부족한 미산면에 근린생활형 소규모 다목적체육관을 건립하여 탁구, 배드민턴 등 스포츠와 문화프로그램 운영의 연계를 통해 지역주민들의 생활체육에 대한 저변 확대를 모색하고 노인·여성·장애인·유아 등 스포츠 복지 사각지대 계층에 보편적 체육시설을 보급하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 미산면 유촌리 383번지 일원
- 사업기간: 2023.01. ~ 2024.06.
- 사업규모: 소규모 다목적 체육관 설치 A=500㎡
 - 시설용도: 다목적체육관(탁구장, 댄스교실, 체력단련실 등)
- 사업비: 1,300백만원(국비 1,000 군비 300)
 - 건축공사 500㎡ × 2.4백만원 = 1,200백만원
 - 설계비 등 100백만원 × 1식 = 100백만원

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
소규모 다목적체육관 건립	국비확보	공사착공	공사준공	운영	운영	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,300	0	1,300	0	500	800	0	0	0
국비	1,000		1,000		200	800			
도비	0		0						
군비	300		300		300				
기타	0		0						

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
소규모 다목적체육관 건립	국민체육센터 건립지원사업비 (국비) 확보	국비 확보	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	국비확보	공사착공	공사준공				
소규모 다목적 체육관 건립	실적	국비확보	국비확보						5%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,300	0	0	0	500	0	800	0	0	0	0	0
국비	1,000	0			200		800					
도비	0	0										
군비	300	0			300							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2023. 1. 실시설계 착수
- 2023. 5. 건축협의를
- 2023. 6. 공사착공
- 2024. 6. 공사준공

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 해당없음

4-6

연천 권역별 관광벨트 조성

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	67%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	3,055 백만원

1 정책 목표

- 우리군 관광지를 3개 권역(임진강권, 한탄강권, DMZ권)으로 분류하여 권역별로 대표적인 관광자원을 활용한 특색있는 관광 프로그램 개발·운영

2 사업 개요

- 사업위치
 - 한탄강권: 전곡읍, 연천읍, 청산면, 신서면
 - 임진강권: 미산면, 왕징면, 백학면, 장남면
 - DMZ권: 중면, 군남면
- 사업기간: 2022. 9.~2025. 12.
- 사업비: 3,055백만원
- 사업내용: 각 권역별 대표 프로그램 육성 및 연계
 - 한탄강권: 전곡리 유적 체험 프로그램, 한탄강 세계지질공원 지질생태 프로그램 개발 운영
 - 임진강권: DMZ 평화의 길 테마노선 , 호로고루·당포성 고구려 역사 탐방 프로그램 운영
 - DMZ권: DMZ 생태관광 프로그램, 연강나룻길 연계 프로그램 운영

3

추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
관광상품 개발	개발·운영 (2건)	개발·운영 (1건)	운영	운영	운영	운영

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,055	0	3,055	675	700	560	560	560	0
국비	1,000		1,000	200	260	180	180	180	
도비	288		288	88	50	50	50	50	
군비	1,767		1,767	387	390	330	330	330	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
관광상품 개발	개발·운영 2건	- DMZ 평화의 길 테마노선 개발·운영 - DMZ 생태관광 프로그램 개발·운영	100%	

[추진실적 총괄]

(단위: 건)

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	실적							
관광상품 개발	목표	3	2	1					67%
	실적	2	2						

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	3,055	675	675	675	700	0	560	0	560	0	560	0
국비	1000	200	200	200	260		180		180		180	
도비	288	88	88	88	50		50		50		50	
군비	1767	387	387	387	390		330		330		330	
기타												

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 지속. 권역별 특색있는 프로그램 개발 및 연계 등
- 2023. 4. ~ 10. DMZ 평화의길 테마노선 운영
- 2023. 4. ~ 10. DMZ 평화의길 횡단노선 운영(경기관광공사 위탁)

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 해당없음

4-7

연천군 관내 골프장 유치

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	신규	전체 이행률	-
추진상황	정상추진			예산구분	비예산	총 예산액	-

1 정책 목표

- 천혜 DMZ 청정 자연환경을 바탕으로 최근 교통 접근성 향상과 코로나 이후 수도권 골프·관광인구의 증가에 힘입어 관내 골프장 이용률 대폭 증가
- 민간자본 투자가치 증대로 지속적 투자수요가 발생하는 만큼 이를 활용하여 골프장 유치를 추진하므로서 세수확보, 고용창출, 주변개발 등을 통한 지역경제 활성화에 기여 코자 함.

2 사업 개요

- 대규모 개발 여건에 적합한 사업부지를 모색하고, 관련 법령 및 조례에 근거, 사업 실현가능성 및 재정 건전성을 갖춘 건실한 민간 사업자를 발굴하여 공정하고 투명한 사업추진(유치) 실시

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
연천군 관내 골프장 유치	민간사업자 발굴(상시)					준공·개설

4

추진 실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
연천군 관내 골프장 유치	-	-	%	

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
연천군 관내 골프장 유치	목표	준공	민간사업자 발굴(상시)					준공·개설	%
	실적								

※관련 입지 검토요청 시 지원방안 상시고려

5

향후 계획

- 2022. 9. ~ 상시: 대규모 개발사업 부지 물색 및 민간투자(골프장)유치

6

문제점 및 대책

- 18홀 또는 27홀 골프장, 클럽하우스 및 부가 시설을 조성하기 위해서는 대규모 부지개발이 필수적이며, 환경 분야 등 사전 입지분석을 통한 인·허가 가능 여부를 면밀히 검토해야 함.

7

협력 사항

- 개별 인·허가를 위해 문화체육과, 환경보호과, 도시과 등과 협력하여 추진하고자 함.

4-8

백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	7,400 백만원

1 정책 목표

- 코로나19 이후 인근 골프장 이용객이 증가하고 있으며 이어 두일 (호수 입구)까지 이어지는 지방도 개통을 예정하고 있어 지역주민을 비롯한 골프장 이용객 및 관광객들의 방문이 증가할 것으로 보임.
- 백학호수 인근을 힐링과 치유의 테마파크로 조성하므로서 낙후된 호수 주변 개발을 촉진(민간투자유치 포함)하고 지역주민들의 삶의 질 개선에 기여하고자 함.

2 사업 개요

- 백학저수지 힐링쉼터 조성사업(도시과 · 한국농어촌공사)
 - 사업위치: 백학저수지 일원
 - 사업기간: 2021년 ~ 2023년
 - 사업비: 7,400백만원 (국비 5,920, 군비 1,480)
 - 사업내용: 수변공원 조성 A=26,185㎡, 둘레길 조성 L=3km
- 백학저수지 관광휴양시설 민간투자유치(인구정책사업실)
 - 사업위치: 백학저수지 일원
 - 사업내용: 백학저수지 힐링쉼터 조성사업과 연계할 수 있는 관광 휴양시설 민간투자유치 추진

3 추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	힐링쉼터 조성공사 착공	힐링쉼터 조성공사 준공				민간투자 시행

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	7,400	0	7,400	0	7,400	0	0	0
국비	5,920		5,920		5,920			
도비	0		0					
군비	1,480		1,480		1,480			
기타	0		0					

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	힐링쉼터 조성공사 착공	힐링쉼터 조성공사 착공	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	힐링쉼터착공	공사준공					
백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성	실적	착공	힐링쉼터착공						10%
	목표	준공	힐링쉼터착공	공사준공					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	7,400	0	0	0	7,400	0	0	0	0	0	0	0
국비	5,920	0			5,920							
도비	0	0										
군비	1,480	0			1,480							
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2022.09. ~ 상시: 민간투자자 투자유치 추진
- 2022.10. 백학저수지 힐링쉼터 조성공사 착공
- 2023.12. 백학저수지 힐링쉼터 조성공사 준공

6 문제점 및 대책

- 백학저수지 관광휴양시설 민간투자유치 시
 - 해당 민간투자유치 대상지는 보존산지, 공익용 산지비율이 높아 개발이 극히 제한적이므로 중장기 검토 대상임.

7 협 력 사 항

- 해당없음

4-9

경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	3,003 백만원

1 정책 목표

- 경원선 폐선철도 유희부지에 대하여 주민편의시설 활용으로 지역 활성화 및 지역민 여가활용 기반 마련

2 사업 개요

- 공사구간: 초성리~연천역 구간 폐역, 폐선구간, 폐철도
- 사업기간: 2022. 5. ~ 2024. 12.
- 사업비: 3,003백만원(추정사업비 2,983백만원, 공모용역 20백만원)
- 추진내용: 경원선 폐선철도 유희부지에 대하여 주민편의시설 활용방안 용역을 추진하고 국가철도공단에 공모신청하여 선정 후 사업부서 지정하여 세부사업별 사업추진

3 추진 계획

- 국가철도공단 공모사업 신청은 상하반기 2회 신청받고 있으며, 공모선정 후 철도 유희부지 사용방식은 「국유재산법」에 의한 유상 사용허가(대부포함)와 기부채납 방식을 통해 추진됨

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
경원선 폐선철도 활용제안 공모사업 추진	공모 신청 및 선정	세부사업별 사업추진	사업준공			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,003	0	3,003	20	2,565	418	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	3,003		3,003	20	2,565	418			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 현재)

[연차별 추진실적]

구 분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
경원선 폐선철도 활용제안 공모사업추진	활용제안 공모신청 및 선정 (국가철도공단)	공모 선정	10%	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	20	0	20									
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[추진실적 총괄]

구 분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
경원선 폐선철도 활용제안 공모사업추진	목표	준공	공모 신청 및 선정	세부사업별 사업추진	사업준공			-	10%
	실적		공모 선정						

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 05. 활용제안 공모용역 추진
- 2022. 08. 활용제안 공모 신청(국가철도공단)
- 2022. 09. 국가철도공단 현장방문
- 2022. 12. 국가철도공단 재산계획처-5779(2022.12.13.)호에 따른 공모선정

5

향 후 계 획

- 2023. 01. 공모선정 후 세부사업별 사업부서 지정 추진(실시설계)
- 2024. 12. 사업준공

6

문제점 및 대책

- 사업부서 세부사업별 사업비 국·도비 예산 확보 필요함

7

협 력 사 항

- 인구정책사업실에서 사업총괄하여 국도비 예산 확보 및 실시설계 용역 추진

4-10

임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	26%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,800 백만원

1 정책 목표

- 임진강 내 번성하고 있는 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란종 제거
- 갈대를 이식하여 임진강 고유의 경관적 특성을 되살리고자 함.

2 사업 개요

- 사업위치: 파크골프장 ~ 북삼교(연장 5.5km)
- 사업기간: 2021. 9. ~ 2024. 12.
- 사업규모

(단위: m²)

구 분	합 계	21년 (1단계)	22년 (2단계)	24년 이후 (3단계)	비 고
사 업 량	268,715	57,000	56,000	155,715	

- 사 업 비

(단위: 백만원)

구 분	합 계	21년	22년	24년 이후	비 고
국 비	1,800	230	300	1,270	

3 추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
갈대 식재	56,000m ²	유지관리 (제초 등)	유지관리 (제초 등)	유지관리 (제초 등)	유지관리 (제초 등)	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1,800	230	1,570	300	0	424	423	423	0
국비	1,800	230	1,570	300	0	424	423	423	-
도비	0	-	0						-
군비	0	-	0						-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
갈대식재	56,000m ²	56,000m ²	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
갈대식재	m ²	목표	211,715	56,000	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리	-
		실적	56,000	56,000					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,800	530	230	230	300	300	0	0	424	0	423	0	423	0
국비	1,800	530	230	230	300	300	0		424		423		423	
도비	0	0												
군비	0	0												
기타	0	0												

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2024. 4. ~ 2024. 6. 갈대 식재공사(3단계) 추진
- 2024. 8. ~ 2026. 6. 갈대 식재 유지관리(제초 등)

6 문제점 및 대책

- 문제점
 - 제초(예초) 작업 등 유지관리로 매년 예산확보가 필요한 실정
 - 2023년도 예산확보가 안됨
- 대 책
 - 매년 국가하천 유지보수 예산을 지속적으로 신청하여 예산확보 노력

7 협 력 사 항

- 해당없음

4-11

군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	10%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	200백만원

1 정책 목표

- 전철 개통 대비 역과 인접한 생활권 숲길 조성으로 방문객 유입
- 망곡근린공원을 거점으로 군자산과 옥녀봉을 잇는 숲길 조성으로 숲체험공간 및 여가·휴식공간 확충

2 사업 개요

- 사업위치: 군자산↔망곡산↔옥녀봉 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 6.
- 사업비: 200백만원 (군비)
- 사업내용: 군자산, 망곡산, 옥녀봉을 연결하는 숲길 정비, 쉼터 조성 등 (기존 등산로, 숲길 연계)

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
숲길 조성	예산확보 행정절차 추진	공사 착공 및 완료				

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	200	0	200	0	200	0	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	200		200		200				
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2022. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2022년 추진목표	추진실적	이행률	비고
숲길 조성	예산확보 행정절차 추진	예산확보 추진	20%	공약명 변경 예산방침 결재

[추진실적 총괄]

구분	단위	계						임기후	이행률 (%)
			2022	2023	2024	2025	2026		
숲길 조성	%	목표	100	20	80				10%
		실적	10	10					

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	0	0										
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 20. 추진계획 결재 (공약명 변경, 예산확보 등)
- 2022. 12. 사업비(200백만원) 본예산 반영

5

향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 2. 실시설계용역 및 행정절차(토지구 동의 등) 완료
- 2023. 3. ~ 6. 사업 착공 및 완료

6

문제점 및 대책

- 없음

7

협 력 사 항

- 해당없음