[관광과장 이용만, 지질생태팀장 윤미숙(☎839-2289)]

6-1 한탄강 국가지질공원 활성화 및 관광자원화

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
		●					100%
사업주체	연천군		임기구분	임기내		신규여부	계속

◈ 공약내용: 지질명소 관광자원화로 지역경제 활성화에 기여

◈ 공약이행 확인지표: 관광객수 연300만명 달성, 지역주민 인지도 80% 달성

1 사업개요

❍ 대　　상: 연천군 지질명소 10개소(예비 지질명소 8개소)

❍ 사업기간: 2018년~2022년(5년간)

❍ 사 업 비: 5,918백만원(국 581, 도 1,315, 군 4,022)

❍ 사업내용

▸ 연천군 지질공원 지질명소 보전 · 관리 및 관광인프라 구축

▸ 지질명소 연계 연천군 관광자원 개발 및 홍보

▸ 지역 주민(지질마을) 연계 각종 프로그램 및 행사 개발 운영

▸ 지질공원 교육 및 관광프로그램 운영으로 지역경제 활성화

2 예산투입 실적 및 계획

❍ (계획) 세계지질공원 인증 및 인프라 구축, 교육 및 관광프로그램 개발 운영으로 인증이후 5년내 연 방문객 백만명, 2022년 5백만명 달성, 연천군 지질공원 인지도 80% 달성

❍ (실적) 세계지질공원 인증(2020.7.) (지질명소 4개소 정비사업 완료)
연천군 지질공원 인지도 72% 달성(2020년)

구분	총계 (백만원)	기투자	임기내						임기후
			소계	2018	2019	2020	2021	2022	
총계	7,137	875	6,262	843	720	740	2,099	1,860	
국비	591	50	541	30	20	120	261	110	
도비	1,433		1,433	250	250	250	315	368	
군비	5,113	825	4,288	563	450	370	1,523	1,382	
기타									

3 공약달성 확인지표

(단위: 백만명, %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
국가지질공원 방문객수	계획①	100	0.7	1	2	3	5
	실적②	100	0.7	1	1	-	-
	달성률②÷①	100%	100%	100%	50%	-	-
국가지질공원 인지도	계획①	100	55	65	70	75	80
	실적②	100	55	-	72	-	-
	달성률②÷①	100%	100%	-	102%	-	-

※ 2019년 국가지질공원 인지도 집계는 추후 완료(국가지질공원 사무국).

4 추진실적 및 향후계획

❍ 2019년~2021년 한탄강 세계지질공원 지질명소 4개소 정비사업 완료
- 재인폭포, 백의리층, 아우라지 베개용암, 좌상바위 등 정비사업 완료

❍ 2019년~계속 한탄강 지질공원 교육프로그램 운영

❍ 2020년 1월~11월 한탄강 지질공원 관광프로그램 개발 및 시범사업 시행

❍ 2020년 3월~9월 한탄강 지질공원해설사 양성(신규 29명, 총 55명) 및 교육 추진
재인폭포 외 지질명소 등 6개소 배치 운영

❍ 2020년 7월 10일 한탄강 국가지질공원 재인증 및 유네스코 세계지질공원 인증

❍ 2021년 1월~12월 한탄강 유네스코 세계지질공원 교육 및 관광상품 운영

❍ 2021년 3월~12월 지역연계 관광사업체 발굴 및 교육 지원(로컬크리에이터 양성)

❍ 2021년 3월~12월 지질공원 관광상품 팸투어 2회 및 홍보 추진

❍ 2022년 1월~12월 한탄강 세계지질공원 지오빌리지 육성(재인폭포 권역)

5 공약입법 조례 추진현황

해당 없음

6 문제점 및 대책

해당 없음

7 중앙부처·경기도

❍ 한탄강 세계지질공원 관련 기관(경기도·강원도·연천·포천·철원) 공동 출자로 2022년부터 세계지질공원 활성화 및 재인증 관련 공동 프로젝트 추진

▸ 지질공원 활성화 용역 추진(190백만원, 경기 및 강원 각 50백만원, 3개 지자체 30백만원)

▸ 지질공원 공동프로젝트 용역 추진(190백만원, 5개 지자체 각 38백만원)