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6-10 학교통학로 보행 환경개선

사업
이행도

완료
이행후

계속추진
정상추진 일부추진 보류 폐기

임기중
목표대비
진도율

● 100%

사업주체 연천군 임기구분 임기내 신규여부 신규

◈ 공약내용: 인도확장 및 보도폭 확보를 통한 보행자 불편해소와 건강한 가로수길 조성

◈ 공약이행 확인지표: 통학로 경관개선사업 시행 및 가로수 정비

 사업개요

 ❍ 사업내용

  ‣ 대 상: 전곡초등학교 외 3개소 (전곡중학교, 궁평･백의초등학교)

  ‣ 현 황: 학교 통학로 주변 수목으로 인한 보행로 협소 및 경관 저해

  ‣ 추진계획: 통학로 경관개선사업 시행 및 가로수 정비

 ❍ 추진전략

  ‣ 인도 옆 화단 철거와 기존 가로수 정비로 인도 확장 추진 (전곡초)

  ‣ 통학로 주변 수목 정비와 식재로 경관개선

 예산투입 실적 및 계획

 ❍ (계획) 통학로 경관개선사업 추진 및 가로수 정비

 ❍ (실적) 

  ‣ 전곡근린공원 주변 인도확장(325m) 및 궁평초 통학로변 수목정비(7주)

  ‣ 백의초등학교 수목식재 (506주)

  ‣ 전곡초･중학교 주변 인도확장 및 가로수 수종갱신 (550m) (벚나무 → 소나무) 

  - 기존 벚나무 18주 이식, 소나무 47주 식재 

구분 총계
(백만원)

기투자
임기내

임기후
소계 2018 2019 2020 2021 2022

총계 905 - 905 194 64 647
국비 569 - 569 51 518
도비
군비 336 - 336 194 13 129
기타



 공약달성 확인지표 (단위: 건)

지표명 구분 이행률 2018 2019 2020 2021 2022

공사 추진율

계획① 100 15 15 70

실적② 100 15 15 70

달성률②÷① 100 100 100 100

 추진실적 및 향후계획

 ❍ 추진실적

   ‣ 2019. 4. 5.: 궁평초등학교 통학로 주변 가로수 정비 (7주)

   ‣ 2019.12.21.: 백의초등학교 수목식재 (506주) 

   ‣ 2020. 5.18.: 전곡초･중학교 인도확장(550m) 및 가로수 수종갱신(소나무) 

    

 ❍ 향후계획 

   ‣ 학교 통학로 주변 지속적인 환경 개선 추진

 공약입법 조례 추진현황  해당없음

 문제점 및 대책  해당없음

 중앙부처․경기도  특이사항 없음


