
[도시과장 이상근, 도시계획시설팀장 정완호(☎839-2385)]

1-12 연천도시계획도로 중1-1호선 개설

사업
이행도

완료
이행후

계속추진
정상추진 일부추진 보류 폐기

임기중
목표대비
진도율

● 33%

사업주체 연천군 임기구분 임기내 신규여부 신규

◈ 공약내용: 산업기반 구축과 SOC사업 확충으로 살맛 나는 군민 행복 구현

◈ 공약이행 확인지표: 공사 준공

 사업개요

 ❍ 사업내용

   ‣ 위    치: 연천군 연천읍 통현리(고인돌공원) ~ 차탄리(차탄교)

   ‣ 사 업 량: 도로개설 L=1.35km, B=22.0m 

   ‣ 사업기간: 2019. 05. ~ 2021. 05.

 ❍ 추진전략

   ‣ 2019. 05.: 공사착공

   ‣ 2021. 07.: 공사준공 예정

 예산투입 실적 및 계획

 ❍ (계획) 보상, 설계, 공사, 군부대 협의

 ❍ (실적) 보상 진행, 설계 완료, 공사 착공

구분 총계
(백만원)

기투자
임기내

임기후
소계 2018 2019 2020 2021 2022

총계 11,400 1,000 10,400 1,000 3,000 1,000 5,400

국비

도비

군비 11,400 1,000 10,400 1,000 3,000 1,000 5,400

기타



 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명 구분 이행률 2018 2019 2020 2021 2022

공사 공정율

계획① 100 - 30 40 30 -

실적② 73 - 33 40

달성률②÷① 73% - 110% 100%

 추진실적 및 향후계획

 ❍ 2019년

   ‣ 2018. 01. ~ 2019. 12. : 보상협의 추진 66% (52/78필지, 지장물 10/13건)

   ‣ 2019. 05. 27 : 공사착공

   ‣ 2019. 12. 31 : 공사 공정율 9.87%

 ❍ 2020년

   ‣ 2020. 01. ~ 12   : 보상협의 

   ‣ 2020. 12. 30 : 공사 공정율 40%

 ❍ 2021년

   ‣ 2021. 01. ~ 06  : 보상협의 및 수용재결 

   ‣ 2021. 12. 30     : 공사준공 예정

 

 공약입법 조례 추진현황 해당 없음

 문제점 및 대책 해당 없음

 중앙부처․경기도 동향 특이사항 없음


