

2-17

주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행을	26%
추진상황	정상추진		예산구분	예산	총 예산액	31백만원	

1 정책 목표

- 보건의료 접근성이 낮은 지역주민을 대상으로 의과, 한의과, 치과 등의 의료상담 실시
- 개별 건강상담을 통한 자가건강관리 증진으로 건강한 지역사회 조성

2 사업 개요

- 사업장소: 10개 읍·면 마을회관 및 경로당
- 사업기간: 2023. 3. ~ (주2회, 월8회)
 - 3~6월, 9~11월/ 혹서기(7~8월), 혹한기(12~2월)에는 필요시 추가 운영
- 사업비: 40백만원(군비)
- 사업내용
 - 정기적으로 마을회관 및 경로당을 방문하여 건강위험요인 및 대상자 요구도에 따른 건강상담 실시
 - 고혈압·당뇨 관리, 흡연, 고위험 음주, 비만 등 건강상담
 - 건강위험요인의 적극적인 개선을 위한 보건·의료전문가 참여를 통한 전문적 건강관리 서비스 제공
 - 코로나19 방역수칙 및 버스 운행상황에 따른 일정 변동 가능

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	227개소	3개소	56개소	56개소	56개소	56개소	지속운영

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	31	-	31	-	10	7	7	7	-
국비	-		-						-
도비	-		-						-
군비	31		31	-	10	7	7	7	-
기타	-		-						-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	56개소	69개소	123%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
		목표	실적							
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	개소	목표	227	3	56	56	56	56	-	26%
		실적	75	6	69	-	-	-		

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	10	9	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0		0							
도비	0	0	0		0							
군비	10	9	0	0	10	9						
기타	0	0	0		0							

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2024. 3. 하반기 사업 지속 추진
 - * 공약이행평가단 의견 반영하여 노인복지관 추가 운영

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 읍·면 행정복지센터 홍보 협조
 - 이장 또는 노인회장 연락처 확보