

2-3

문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	75%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	1,560 백만원

1 정책 목표

- 해설사 지원을 강화하여 연천군을 찾는 관광객에게 품격있는 문화 서비스를 제공함으로써 문화·관광도시로서 위상 강화
- 해설사의 전문 역량강화를 통해 해설사 자긍심 고취 및 연천군 관광 활성화에 기여

2 사업 개요

- 사업기간: 2023년 ~ 2025년
- 사업대상: 총 73명(문화관광해설사 21명, 지질공원해설사 52명)
- 사업내용
 - 해설사 활동비 현실화(상향)
 - 역량강화를 위한 교육 운영
 - 전문적인 가이드 양성 및 운영
 - 문화관광해설사 근무지(4곳): 호로고루, 경순왕릉, 송의전, 고랑포구역사공원
 - 지질공원해설사 근무지(7곳): 재인폭포, 전곡리유적 방문자센터, 아우라지 배개옹암, 백의리층, 한탄강댐물문화관, 당포성, 신병교육대
- 사 업 비: 1,560백만원

3

추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
역량강화 교육	역량강화 교육 추진	역량강화 교육 추진	역량강화 교육 추진	역량강화 교육 추진		- -
활동비 상향	-	활동비 상향	-	-		- -

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	
계	1,560	0	1,560	449	373	369	369	0
국비	0		0					
도비	0		0					
군비	1,560		1,560	449	373	369	369	
기타	0		0					

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
역량강화 교육	50%	50%	100%	교육 15회
활동비 상향	1	1	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
역량강화교육	%	목표	100	30%	50%	80%	100%	-	50%
		실적	50	30%	50%				
활동비 상향	회	목표	1		1			-	100%
		실적	1		1				
총 이행률									75%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1,191	659	449	301	373	358	369	0	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	1,191	659	449	301	373	358	369					
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 3. ~ 5. 연천군 해설사 역량강화 교육 시행
- 2023. 1. 해설사 활동비 상향조정 지급
- 2023. 2. 해설사 의견 수렴을 위한 간담회 개최
- 2023. 1. ~ 5. 해설사 역량강화 교육 시행
- 2023. 4. 3. 해설사 워크숍 및 간담회 개최
- 2023. 4. 24. ~ 4. 25. 한탄강 지질공원한마당 교육 특강 개최
- 2023. 8. 21. DMZ관광 해설사 교육 참석
- 2023. 8. 21. 경기도 문화관광해설사 소통교육 참석
- 2023. 8. 28. ~ 8. 30. 2023 지질공원한마당 참석
- 2023. 11. 6. 2023 연천군 해설사 무장애 관광 교육 시행
- 2023. 12. 11. ~ 12. 19. 해설사 역량강화 및 친절교육 4회 시행

5

향후 계획

- 2023. ~ 2025. 지속적인 해설사 역량강화 교육 시행

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협력 사항

- 해당없음