

2-2 연천BIX산업단지의 식품테마 클러스터육성

사업 이행도	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	임기중 목표대비 진도율
				●			
사업주체	연천군		임기구분	임기후		신규여부	신규

- ◆ **공약내용**: 산업기반 구축과 SOC사업 확충으로 지역경제 활성화
- ◆ **공약이행 확인지표**: 식품테마 클러스터 계획수립 및 조성

1 사업개요

○ 사업내용

- ▶ 주요업종을 식료품제조업으로 육성하여 특화된 식품산업단지 조성
 - 식품테마 클러스터 추진방향 설정 및 자료 수집
 - 경기주택도시공사 분양세부계획 수립 및 기업유치 홍보

○ 추진전략

- ▶ 식품테마 클러스터 육성을 위한 연천군 산학연 연계 추진
 - 지역의 농특산물을 활용한 식품테마 및 관광산업 중점 육성
- ▶ 공동사업시행자인 경기주택도시공사와 함께 기업유치활동 전개
 - 분양계획 수립 및 홍보활동

2 예산투입 실적 및 계획 비예산

3 공약달성 확인지표

(단위: 공장 수)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
식품테마 클러스터 기업유치	계획①					2	2
	실적②						
	달성률②:①						

4 추진실적 및 향후계획

- 2018년
 - ▶ 경기주택도시공사와 식품테마 클러스터 추진방향 논의(향후 추진)
- 2019년
 - ▶ 경기주택도시공사가 분양계획 준비중(2020년 하반기)
- 2020년
 - ▶ 코로나 19 장기화 및 경기도 임대산단 추가설치 결정으로 2020년 9월 분양예정을 2021년 상반기로 연기
- 2021년
 - ▶ 2021년 3월 연천BIX(은통일반산업단지)계획 변경심의 예정
 - ▶ 2021년 2~6월 한국식품산업협회 회원사 등 사전 홍보 예정

5 공약입법 조례 추진현황

해당 없음

6 문제점 및 대책

- 연천BIX(은통일반산업단지) 분양가 확정에 따른 분양홍보계획 수립, 식품테마 클러스터 추진 계획 수립예정
- 2021년 12월 연천BIX(은통일반산업단지)준공 전 단지 내 유치기업 확보 여부에 따라 식품테마 클러스터 육성이 가능하므로, 경기주택도시공사와 함께 식품 관련 기업유치 중점 추진

7 중앙부처·경기도 동향

특이사항 없음