



### ③ 공약달성 확인지표

(단위: %)

지표명	구분	이행률	2018	2019	2020	2021	2022
조례 제정	계획①	1	1				
	실적②	1	1				
	달성률②:①	100%	100%				
사업 추진율	계획①	100		100	100		
	실적②	100		100	100		
	달성률②:①	100%		100%	100%		

### ④ 추진실적 및 향후계획

#### 1. 추진실적

- ▶ 2018.06.29. 전시시설 설계 및 제작설치 납품 완료
- ▶ 2018.09.28. 연천군 고랑포구 역사공원 관리 및 운영 조례 제정
- ▶ 2019.05.10. 고랑포구 역사공원 개관 운영 중(시설관리공단 위탁 운영)

#### 2. 향후계획

- ▶ 2021한 운영상 미비점 보완(체험장 위치 조정 및 VR체험장 확대 등)

### ⑤ 공약입법 조례 추진현황

- 2018.09.28. 연천군 고랑포구 역사공원 관리 및 운영 조례 제정

### ⑥ 문제점 및 대책

해당없음

### ⑦ 중앙부처·경기도 동향

특이사항 없음