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[통일평생교육원장 김유미, 평생교육팀장 김지영(☎4431)]

2-23  다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영

사업주체 연천군 임기구분 임기 내 사업유형 신규
전체

이행률
100%

추진상황 완료 예산구분 비예산
총

예산액
-

1 정 책 목 표 

 ❍ 연천군 관내에서 추진되고 있는 학습정보를 통합 관리

 ❍ 정보 표출을 생애주기별로 구분하여 제공하여 학습자 편의 제공

2 사 업 개 요 

 ❍ 관내 교육기관 평생교육 정보 제공(부서별 교육과정 정보)

 ❍ 홈페이지 안에서 세부 정보 및 수강생 접수 현황 관리

 ❍ 교육과정을 NCS(국가직무능력표준) 요인에 맞춰 학습 이력 관리

 ❍ 학습 이력 및 관리 체계 구축 기반 마련으로 통합 관리

기존 평생교육 정보망 개선 평생교육 정보망

 ❍ 생애주기별 학습정보 분류

   - 생애주기에 따른 학습정보 분류(유아~노인, 소외계층)

   - 각 주기에 따른 특화 프로그램 기획 및 운영

   - 체계적인 학습 이력 관리를 통한 학습 이력제 구축 토대 마련
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정보망 분류 체계(연천군 통합예약 시스템 활용)

- 유아 : 유아 및 관련 교육 등

- 아동 : 아동 관련 교육 등

- 청소년 : 진로, 교과 지도 등 청소년 중심 교육 등

- 성인 : 취미, 교양, 자격증 등 성인 중심 교육 등

- 중년 : 은퇴 및 예정자 교육, 제2인생 설계 등

- 노인 : 노인복지관, 노인회, 경로당 등 프로그램

- 소외계층 : 장애인, 저소득층, 한부모 가족 등

3 추 진 계 획 

 ❍ 사업 추진도

연천군 통합예약 시스템

(Rainbow 평생교육 정보망)

하 위 개 념 평생직업능력개발 

체제(YQF)

‣

수강‧학습이력 관리 시스템

- 생애주기별 학습정보 제공

- 통일평생교육원 학습정보 제공

- 관내 평생교육 기관 학습정보 제공

- 수강신청 시스템 구축

- 학습이력 관리 위한 학사관리 

  시스템 구축

- 학습자의 포트폴리오 관리

  (개인 및 강사 입력)

‣
- 포트폴리오 기초한 이력현황 제공

- 학습시간 및 결과에 대한 인증

- 각 과정별 인증체제 마련

- 학습자와 기업체 간의 직업연계

공약사항 포함 내용 향후 추진 과제

 ❍ 단계별 추진계획

구  분 1단계 2단계 3단계

Rainbow 평생교육 정보망 교육원 정보입력 교육원+타기관 정보입력 -

수강‧학습이력 관리시스템 관리 시스템 구축 완료 기능보강(포트폴리오) -

평생직업능력개발 체제
과정 시범운영/ 일부 인정

(커피, 제과제빵, 미용)
교육원 전 과정 이력인증

타 기관 포함 이력인증 방안 

검토 및 자격체계 마련

 (연차별 추진목표)
(단위: 개)

구  분 계 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

시스템 개편 1 개편검토 1 추진 추진 추진
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4 추 진 실 적  (2023. 12. 31. 기준)

 (연차별 추진실적)  

 (추진실적 총괄)  

구  분 단위 계 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
이행률

(%)

시스템 개편 개
목표 1 개편검토 1 추진 추진 추진

100%
실적

관련부서 
협의중

1

 

 (그간 주요 추진실적) 

 ❍ 2022. 8. ~ 9. 기관별 교육 프로그램 현황 조사 완료 

 ❍ 2022.  9.   관계부서 1차 협의 완료(가능성 검토)

 ❍ 2022. 10.   운영 및 활용방안 등에 대한 기관 협의

 ❍ 2023.  6. 관계기관 협의 완료(미디어콘텐츠과)

 ❍ 2023.  6. 경기도 평생학습 공유 플랫폼 참여 의사 표현

 ❍ 2023.  9. 경기도 참여 공모 탈락(경기도 통보)

 ❍ 2023.  9. 기존 연천군 홈페이지 기능개선 요청

 ❍ 2023. 11. 한기대 LMS(학사관리시스템) 사업기관 선정

5 현재추진과정  

 ❍ 해당없음

6 문제점 및 대책 

 ❍ 해당없음

구  분 2023년 추진목표 추진실적 이행률 비  고

시스템 개편 1 1 100%
개편 가능

(미디어콘텐츠과)
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7 향 후 계 획

 ❍ 2024. 01. ~ 지속 한기대 LMS(학사관리시스템) 활용

 ❍ 2024. 01. ~ 06. 군청 홈페이지 기능개선을 통한 일부 기능 구축

 ❍ 2024. 06. ~ 12. 평생교육 정보망 개선을 위한 기본계획 수립

 ❍ 2025. 01. ~ 04. 경기도 평생학습 공유 플랫폼 사업 참여

 ❍ 2025. 05. ~ 12. 홈페이지 구축 사업 실시(경기도 발주 사업)

 ❍ 2026. 01. 구축 완료 및 운영

8 협 력 사 항

 ❍ 홈페이지 구축 관련 협의: 미디어콘텐츠과


