

2-5

청년 맞춤형 지원정책 강화

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	전체 이행률	50%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	8,200 백만원

1 정책 목표

- 청년이 정책참여·정책제안·정책실현의 중심인 청년정책 기반 조성
- 청년고용, 청년소득, 청년주거, 청년문화 등 청년복지 강화

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 전곡로 191(구 성요셉어린이집)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 사업규모: 3,318㎡(지상3층, 편의시설·공유공간·청년주거 40호)
- 사업내용
 - ▶ 청년층의 지역내 정착을 위한 양질의 다목적 복합공간 제공
 - ▶ 고용, 창업, 문화, 교육 등 청년복지 강화

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026
청년 참여기구 설치	1개	운영	운영	운영	운영
청년 다목적 복합공간 조성	-	-	행정절차 및 공사 착공	준공	운영

[연차별 투자계획]

- 세부계획 수립 후 연차별 투자 계획 수립 예정

4

추진실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
청년 참여기구 설치	운영	운영	100%	
청년 다목적 복합공간 조성	-	-	-	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
청년 참여기구 설치	개	목표	1	1	운영	운영	운영	운영	100%
		실적	1	1	운영				
청년다목적 복합공간조성	식	목표	준공			설계용역 및 행정절차 추진	행정절차 및 공사착공	준공	0%
		실적	-						
총 이행률									50%

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 행안부 지방소멸대응기금 투자사업 선정
- 2023. 4. 청년 다목적 주거공간 조성사업 기본계획 용역 착수
- 2023. 8. 청년 다목적 주거공간 조성사업 기본계획 용역 준공
- 2023.11. 자체투자심사 통과

5

향후 계획

- 2024. 1. 청년정책사업 부서 협의
- 2024. 2. 청년정책 참여 협치기구 구성
- 2024. 2. 청년정책 중심 플랫폼 구축 방안 협의 및 설계
- 2024. 2. 청년 다목적 주거공간 조성사업 사업부지 확정

6

문제점 및 대책

- 청년중심 업무 실행력을 높이기 위한 조직(팀) 활성화(컨트롤타워 설치)
 - 청년, 중장년, 제대군인 등 사회중간층 성장동력 상실

7

협력 사항

- 청년정책 관련부서 및 청년정책책임관 중심의 협업 정신 필요