

2-12

안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	전체 이행률	23%
추진상황	정상추진			예산구분	예산	총 예산액	3,298 백만원

1 정책 목표

- 방법용 CCTV 확대 설치로 범죄사고 예방 및 안전한 생활환경 조성
- CCTV 성능개선 및 노후장비 교체로 범죄예방 인프라의 안정적 운영

2 사업 개요

- 사업위치: 관내 범죄취약 지역
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업규모: 방법 CCTV 신규 설치(409대)
 지능형 CCTV 도입(800대)
 방법 CCTV 성능개선(235대)
- 사업비: 3,298백만원
- 사업내용
 - 방법용 CCTV 신규 설치: 409대
 - 관내 마을 입구 및 통학로, 여성 안심 귀갓길 등 유관기관과 지역대표(이장, 주민 등) 및 지역치안협의회와 협의 후 범죄취약 지역 CCTV 설치
 - 지능형 CCTV 도입: 800대
 - 일반 방법용 CCTV를 선별 관제 기능 추가로 신속한 모니터링이 가능토록 기능 보강
 - 방법 CCTV 성능개선: 235대
 - 조달청 고시 제2021-41호 관련, 내용연수(7년) 만료된 노후화 CCTV 교체

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
신규설치	409	87	82	38	101	101	-
지능형 CCTV 도입	800				450	350	-
성능개선	235		60	26	76	73	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,298	0	3,298	415	644	236	1,030	973	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	2,490		2,490	25	444	18	1,030	973	
기타	808		808	390	200	218			

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진 실적

(2023. 12. 31. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
신규설치	82대	98대	120%	방범 CCTV 23개소 98대
성능개선	60대	60대	100%	방범 CCTV 60대

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
신규설치	대수	목표	409	87	82	38	101	101	-	44%
		실적	186	88	98					
지능형 CCTV 도입	대수	목표	800	-	-	-	450	350	-	0%
		실적	-	-	-					
성능개선	대수	목표	235	-	60	26	76	73		25%
		실적	60	-	60					
총 이행률									23%	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	3,298	1,051	415	415	644	636	236	0	1,030	0	973	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	2,490	464	25	25	444	439	18		1,030		973	
기타	808	587	390	390	200	197	218					

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 2026. 6. 방범용 CCTV 신규 설치 및 노후화 CCTV 교체

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 방범 CCTV 설치장소 선정 유관기관(연천경찰서 등)과 협의
 - 지역분석(대중교통, 주변상황, 진출입로), 범죄특성(112신고전수, 우범지역여부) 등 고려하여 선정